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Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 

Tárgy: Gergely utcai egykori bánya területén 
létesítendő szánkódomb építése 

RÉSZANYAG 
_ az augusztus 26-i változatlan 
Tisztelt Képviselő-testület! tartalommal 

A Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. a Képviselő - testület által elfogadott 2008 évi 
üzleti tervének megfelelően megkezdte a tulajdonában álló területen egy szánkózó domb építését. 
A Kivitelezéssel a Kárpátfalvy és Társai Építőipari Kft-vel kötött szerződést. A kivitelezéshez 
kapcsolódóan két szerződés jött létre. Az egyik a szánkózó domb építési kivitelezési szerződése 
volt a másik pedig a kivitelezéshez szükséges anyagok építési területen történő deponálására 
vonatkozott. A munkálatokat a kivitelező társaság az építőanyag beszállításával 2O08 júniusában 
kezdte meg. A kivitelezési szerződésében rögzítésre került, hogy a beépítésre kerülő anyagnak 
meg kell felelnie az Építési engedélybe meghatározott a KDV mint szakhatóság által támasztott 
követelményeknek. Erre vonatkozóan rögzítésre került, hogy a beépített anyagokat be kell 
vizsgáltatnia az ÉMI-vel. Kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan is, hogy a társaság által 
megbízott környezetvédelmi ellenőrzést végző cég által problémásnak vélt anyagokat a helyszínen 
kiválogatja, és saját költségén elszállíttatja. Erre vonatkozóan bemutatja a saját magára vagy 
alvállalkozójára vonatkozó az ilyen tevékenységre jogosító engedélyét. Ennek a társaság eleget is 
tett. Az építési engedély jogerőre emelkedést követően a társaság megkezdte az építési terültre 
deponált és bevizsgált anyagokból a domb építését. Az építkezés megkezdése után 2008 
decemberében a KDV helyszíni bejárást tartott ahol megállapította, hogy a kivitelező és annak 
alvállalkozója engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenységet végez. Ennek következtében 
leállította az építőanyag behordást a területre. Mivel a bedeponált anyag jelentős része töltőföld 
volt a vállalkozó nem tudta az építést tovább folytatni. Ennek oka, hogy a szánkózó domb építési 
engedélyében és műszaki leírásában kötelezően előírásra került, hogy bizonyos frakciójú inert 
anyagot kell használni a domb állékonysága miatt. Mivel a behordási tilalom miatt nem tudott 
megfelelő építőanyagot biztosítani a munkálatok leálltak. 
Időközben a kivitelezőnél tulajdonos váltás is történt. A hatósági határozatokat követően a munka 
folytatódhatott volna azonban a társaság által behozni kívánt anyagokról nem tudta biztosítani a 
megfelelőlégi jegyzőkönyveket. Emiatt a Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. akkori 
ügyvezetője nem engedte a területen történő deponálást sem. A munkálatok teljesen leálltak a 
kivitelező nem volt képes azt folytatni. A szerződésben meghatározott kötbérből fakadóan érintett 
a kivitelező által teljesítésre rendelkezésre álló időszak érdemi munka nélkül telt el. Ebből 
kifolyólag a beruházó kezdeményezte a kivitelezővel szembeni elszámolást. Erre felkért egy 
igazságügyi szakértőt. Az abban foglalt szakértői megállapításoknak megfelelően a társaságok 
egymással elszámoltak. Azonban az elszámolás óta eltelt időszakban sem történt semmilyen 
munkavégzés a vállalkozó részéről. Ennek következtében a társaság kezdeményezte a 
kivitelezővel megkötött szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését. Erre szóban 
történt egyeztetés a felek között ami alapján úgy tűnik, hogy a kivitelező hajlandó a közös 
megegyezéssel történő szerződés megszüntetésre. Amennyiben ez mégsem történne meg kérjük, 
hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő - testület járuljon hozzá a szerződések egyoldalú 
azonnali felbontásához. A szerződések megszüntetésére nem csak a kivitelezés elmaradásának 
folytán van szükség, hanem a közbeszerzési pályázat kiírásához is szükséges, hogy ne legyen már 
elő szerződés a pályáztatott munka vonatkozásában. 

A szánkózó domb befejezésére vonatkozóan a társaság a továbbiakban elkészítette a LANDA Kft-
vel a még szükséges munkálatokra vonatkozó kiviteli tervét és árazatlan költségvetését. Az 



árazatlan költségvetés alapján kért ajánlatok igen nagy szórást mutatnak (50 millió-200 millió Ft). 
Az elkészült tervezői költségbecslés pedig 70 millió Ft. 
Azonban megállapítható, hogy a reális befejezéshez szükséges munkálatok összege 
megközelítőleg bruttó 50-65 millió Ft. Ezzel az összeggel a társaság rendelkezik. A befejezéshez 
feltétlenül szükséges egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása is. A közbeszerzési eljárás során fog 
kialakulni a végleges kivitelezési vállalási ár is, ami véleményünk szerint nem fogja meghaladni a 
rendelkezésre álló forrásokat. A kiírásnál mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy a KDV mint 
szakhatóság még egyszer leállítsa a kivitelezést. Ennek érdekében próbáltuk úgy meghatározni a 
kiírás feltételeit, hogy a nyertes kivitelező olyan cég legyen, amely minden követelménynek 
megfelel. 

Mivel a közbeszerzési törvény módosítása várható a testületi ülés anyaginak leadási időpontját 
követően, így jelen előterjesztéshez utólag tudjuk csak csatolni az ajánlati felhívás tervezetet. 

Abban az esetben, ha a beérkező ajánlatok közül a legalacsonyabb is meghaladja a jelenleg a 
szánkózó domb építésére elfogadott forrást, alternatív javaslatként kérjük, hogy a képviselő -
testület járuljon hozzá, hogy az ún. „szociális blokk" kialakítására biztosított forrást teljes 
egészében vagy részben erre használja fel a Kft. 

Határozati javaslatok: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete 
úgy dönt, hogy a Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kárpátfalvy 
és Társai Építőipari Kft között a szánkózó domb építésére valamint az 
építőanyagok deponálására vonatkozó szerződéseket a Kft. abban az esetben is 
mondja fel egyoldalúan, ha a Kárpátfalvy és Társai Kft a közös megegyezéssel 
történő szerződés bontáshoz nem járul hozzá. ■¥-

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete 
úgy dönt, hogy a Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által megkezdett 
szánkózó domb építéséhez kiírásra kerülő Ajánlati felhívást elfogadja, és felkéri 
az ügyvezetőt az eljárás lefolytatására. •¥-

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete 
úgy dönt, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás során beérkezett 
legalacsonyabb ajánlat összege meghaladja a domb építésre az üzleti tervben 
elfogadott összeget, abban az esetben a testület által a „szociális blokk" 
megépítésére már korábban biztosított forrásokat a társaság felhasználhatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Újházi István ügyvezető 

Budapest, 2010. augusztus 17. 

dU 1 
Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

IV 

íjj/ázi István 
íügyvezető 

A képviselő-testület a 2010. augusztus 26-i ülésén az 1898-1899/2010. (VIII.26.) számú 
önkormányzati határozatainak meghozatalával már döntött az előterjesztésben szereplő 
javaslatról. 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

KIVONAT 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. augusztus 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: képviselő-testület 

1898/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kárpátfalvy és Társai Építőipari Kft. között a szánkódomb 
építésére, valamint az építőanyagok deponálására vonatkozó szerződéseket a Kft. abban az 
esetben is mondja fel egyoldalúan, ha a Kárpátfalvy és Társai Kft. a közös megegyezéssel 
történő szerződés megszüntetéséhez nem járul hozzá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Újházi István ügyvezető 

1899/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(8 igen, 9 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által megkezdett szánkódomb építéséhez 
kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. 

Budapest, 2010. szeptember 6. 

Korányiné (26ősz Anna 
osztályvezető 



ruik'kute*. 

Megállapodás töltőanyag szállítására 
Szánkó-domb építéséhez 

(tervezet) 

mely létrejött az alulírott napon 

Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft ( 1107. Budapest, Ceglédi út 30. cgj: 01-09-
676505, adószám: 117892492-2-42 ) a továbbiakban Megrendelő 

Kárpátfalvy és Társai Kft (2146. Mogyoród, Vörösmarty M út 9, adószám: 14382912-2-13, 
cégj szám: 13-09-121336) a továbbiakban Vállalkozó 

között az alábbi feltételek szerint. 

- Megrendelőnek 8-3207/2008 számon építési engedélyezési kérelme van folyamatban 
az elsőfokú építési hatóságnál ( Bp, XIV.ker Önkormányzat ) , mivel a saját területén 
szánkózó dombot kíván építeni. A hivatkozott építési engedély elbírálási határideje az 
utolsó hiánypótlástól számított 75 nap lehet. 

- Megrendelő ezt figyelembe vételéve, az építési engedélyezési procedúra miatti időbeni 
csúszásra felkészülve, az esetleges jelentős anyag áremelkedést kivédve, a saját területén 
depózni kívánja a majdani beépítésre kerülő építőanyagok egy részét, a „tiszta" főidet. 

- Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, az építési engedélyhez mellékletként csatolt 
építési anyag igény kigyűjtés szerint, összesen 81.297,5 m3-nyi anyag szükséglet 
jelentkezik. 

- Ennek megoszlása, cca: 61.000.-m3 vegyes építési törmelék - EWC: 1709-04 -, ami az 
építmény teherbíró szerkezetének megépítéséhez szükséges, illetve cca: 16.000.-m3-nyi 
kitermelt föld - EWC: 1705-04 -,plusz 3,840m3 termőföld ami a majdani növénytakaró 
- fű, dísznövények, stb - termőhelyét biztosítja. 

- Megrendelő a fentiek alapján, megbízza a Vállalkozót, hogy az építési területre 
depózza - előzetes kijelölés alapján - a cca: 16.000.-m3-nyi kitermelt „tiszta földet" 
( amely mentes mindenfajta építési törmeléktől, szervetlen, fizikai, biológiai 
szennyeződéstől), plusz 3,840m3 termőföldet. 

- Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon kikötését, hogy az építési területre, a 
szánkódomb „vegyes építési törmelék „ anyag igényét jelentő cca: 61.000.-m3-nyi sittet 
csak és kizárólag az építési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti el az 
építési területen depózni, illetve beépíteni. 

- Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelőnek, a később beépítésre 
kerülő anyagok lerakása fejében ( a „tiszta föld", plusz termőföld kivételével) 350.-
Ft/m3 térítést fizet, mely ár ÁFA mentes, ez összesen 22.750.000.-Ft azaz 
huszonkettőmillió-hétszázötvenezer forint. 



- Az elszámolás 10 naponként történik, a beszállított anyagok, fuvarlevél és szállítólevél 
összesítői alapján, a Megrendelő, 9l£.ft.Wí<.C#£F.. banknál vezetett, 

számú számlájára. 

- Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti munka elvégzéshez, mind személyi és mind tárgyi 
feltételekkel rendelkezik. Fő tevékenységi köre ( TEÁOR: 3821 ) a hulladék kezelés és 
újra hasznosítás. 

- Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által átadott lerakó telephelyet, saját költségén 
a szállítás ideje alatt őrzi és 24 órás porta szolgálatot létesít az anyag szállítás idejére, 
Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges illegális lerakásokat megakadályozza. 

- Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén az épülő szánkódomb kijelölt helyén 
tereprendezést hajt végre, a vízjogi létesítési terv és a csapadék elvezetési igények 
figyelembe vételével. 

- Vállalkozó szavatosságot vállal az általa a Megrendelő telephelyére beszállított anyag 
minőségéért. Az nem tartalmazhat, semmilyen egészségre ártalmas, mechanikai, fizikai, 
kémiai, biológiai komponenseket Annak anyaga egynemű építési törmelék és „tiszta" 
föld, a már hivatkozott EWC besorolás szerinti. A területre beszállított esetlegesen 
szennyezet anyagok elszállításáról Vállalkozó saját költségére gondoskodik a 
felleléstől számított 48 órán belül. A szennyezés következtében kivetett hatósági 
büntetés illetve kötelezés, vagy harmadik személynek okozott kár esetén Vállalkozó 
Megrendelő helyett feltétlenül és teljes mértékben helyt áll, Megrendelőt a 
hátrányos következmények alól mentesíti. 

- Megrendelő hozzájárul, illetve jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 
Vállalkozó a fentiek szerint, a mai nappal megkezdheti az építéshez szükséges „tiszta" 
föld lerakását. 

- A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és 
értelmezés után, saját kezűleg írják alá. 

- Jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadók. 

- A felek vitás kérdéseiket egymás között, harmadik fél bevonása nélkül próbálják meg 
rendezni, ha ez eredménytelen, úgy értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2008. ..:.'..'.i.-..C..S • 

Megrendelő 

KŐBÁNYA-GERGELY UTCA 
INGATLANFEJLESZTŐ Kft. 

1107 Budapest, Ceglédi út 30. 
Adószám: 11782492-2-42 

« f 8 $ ^ 



Vállalkozási szerződés 
Szánkódomb építésére 

mely létrejött az alulírott napon 

1.- szerződő felek 

Kőbánya - Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft ( 1107. Budapest, Ceglédi út 30., cgj: 01-
09-676505, adószám: 117892492-2-42 ) a továbbiakban Megrendelő 

és 

Kárpátfalvy és Társai Kft (2146. Mogyoród, Vörösmarty M út 9, adószám: 14382912-2-13, 
cégjszám: 13-09-121336) a továbbiakban Vállalkozó 

között az alábbi feltételek szerint. 

2.- a szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő 8-3207/2008 számon építési 
engedélyezési kérelme alapján, ( a Fővárosi Önkormányzat Bp, XIV.ker Önkormányzata, 
Építési Hatóságnál ) a saját területén megépíteni kívánt szánkózó domb teljes körű 
kivitelezését. 
Jelen szerződés szerves részeit képezik a Megrendelő birtokában lévő, engedélyezési 
műszaki dokumentumok, előírások, technológiai utasítások, melyben megfogalmazzák a 
Vállalkozó kötelezettségeit. Kivételt képeznek azok az utasítások, amikre esetlegesen 
( minden esetben írásban) a Vállalkozót utasítja a Megrendelő. 

3.- a szerződés műszaki tartalma és vállalkozói összege 

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kikötött minőségű és az építési helyszínre 
szállított anyagokból 

( ennek megoszlása, cca: 61.000.-m3 vegyes építési törmelék - EWC: 1709-04 -, ami az 
építmény teherbíró szerkezetének megépítéséhez szükséges, illetve cca: 16.000.-m3-nyi 
kitermelt föld - EWC: 1705-04 -,plusz 3,840m3 termőföld ami a majdani növénytakaró - fű, 
dísznövények, stb - termőhelyét biztosítja) 

a műtárgyat első osztályú minőségben, az alább rögzített áron megépíti. 

Munkák nettó összege 18.950.000.- Ft 
ÁFA 20 % 3.790.000.- Ft 

Bruttó vállalkozói díj 22.740.000.- Ft 

fh V-



Az elszámolás módja: egyösszegű általány ár, rész illetve végszámlával, amiből 5 %-nyi 
összeg, egy évre, jóteljesítési, illetve garanciális javításokra visszatartásra kerül. 
A közösen elfogadott árak a szerződés szerinti befejezési határidőig prognosztizáltak, ezen 
belül nem változtathatóak. 

A vállalkozói díj, fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségeire, 
amelyet az átadott engedélyezési dokumentumok felsorolnak és tartalmaznak, figyelembe 
véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 

3/1.- kivételt képez ez alól 

a szánkózó-domb felületének fedése, amit a műszaki leírás ( engedélyezési terv ) textiles-
fűszőnyeg fedéssel ír elő. 

3/2.- e helyett 

az elfogadott költségvetés, nagyterhelést is jól tűrő, vetett, fűmagos telepítést teszi lehetővé 
( az engedélyezési tervben előírt - 3/1. pontban körülírt - fűszőnyeg, a szánkózó-domb 
felületét figyelembe véve, önmagában 30.- 35.000.000.-Ft ba kerülne ). 
Azaz a nagyterhelést is jól tűrő, vetett, fűmagos telepítést a vállalkozói díj magába foglalja. 

3/3-. 

A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozó által elvégzendő munkák teljesítéséhez 
szükséges összes költséget, így a felvonulási, ideiglenes melléképületek, le és felvonulással 
kapcsolatos, összes költséget. 
A Vállalkozó, a 3. pontban meghatározott díjon felül, semmilyen címen, többlet költséget 
nem érvényesíthet. 
Kivételt képez ez alól, ha a Megrendelő, jelen szerződéstől eltérő pótmunkát ( anyagot) 
rendel meg. Ebben az esetben külön írásos megállapodásban kell rögzíteni a feltételeket. 

4.- a szerződés teljesítési határidői 

A munkaterület átadása 2008. július 06. 

Befejezési határidő 2009. április 30. 

Jelenleg ( a szerződés aláírásának pillanatában ) a megrendelő, nem rendelkezik érvényes, 
jogerős építési engedéllyel. Ennek várható időtartama, az utolsó hiánypótlástól számított 75 
nap. Ami jelentősen lerövidíthető, de el is húzódhat. 
Az építmény vázának megépítését nem befolyásolja az időjárás, de a termőfölddel való 
borítását és a füvesítést akár meg is hiúsíthatja. 

4/1.-

A határidő betartásához szükséges túlórákat, esetlegesen második műszakot a Vállalkozó 
ellenszolgáltatás nélkül köteles saját költségén finanszírozni. 
A vállalkozót előteljesítési jog illeti meg. 

^ ^ 



4/2.-

Amennyiben bármelyik fél rajta kívül álló okok miatt ( neki nem felróható ) nem tud a 
szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, Vis-mayor lép föl, a szerződés 
érvénytelenné válik, de a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka ellenértékére. 

4/3.- a szerződés műszaki tartalma, jelen szerződés mellékleteként az építési hatósághoz 
benyújtott engedélyezési terv, annak leírásai, valamint grafikai megjelenítése és számításai 
jelentik. 

5.- Műszaki - pénzügyi ütemezés 

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának pillanatában, a vállalkozói díj 
fedezetét, a Vállalkozóval korábban kötött anyagszállítási szerződésből befolyó lerakási 
díjként felszámított összeg jelenti. A Vállalkozó ezt a forrást és összeget, fizetési 
garanciaként elfogadja, hiszen annak teljes összegét a Megrendelő számlájára befizeti. 

Az elkészült munkákról a szerződő felek, közösen teljesítésigazolási jegyzőkönyvet vesznek 
föl, melyben rögzítik a felmérési naplóban igazolt műszaki teljesítést, a hozzátartozó pénzügyi 
készültséggel és a szerződéstől való esetleges eltéréseket. A szerződő felek által aláírt 
jegyzőkönyv a résszámlázás alapja. 

6.- Pénzügyi feltételek. 

Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi rendeleteknek megfelelően, havonta 
résszámlákat ( a munkavégzés befejeztével végszámlát) állít ki, melynek 3 példányát átadja a 
megrendelőnek. A résszámla kiállításának alapja az elkészült munkáról, közösen felvett 
teljesítés igazoló jegyzőkönyv. 
A Vállalkozó kiszámlázhatja, az elkészült föld-művet, termőföld és fű fedés nélkül, 60 %- os 
összeggel. 
Kiszámlázhatja a termőföld fedést 20%-os összeggel, kiszámlázhatja a füvesítést ( 90%-os 
kelés után ) 15%-os összeggel. 

A Megrendelő egy évig visszatarthatja, a végszámlából a számla teljes összegének 5%-át jó 
teljesítési garancia, vagy garanciális javításokra. Ha ilyen nem merül föl, vagy az nem róható 
föl a Vállalkozónak, az 5% egy év múltán kifizetésre kerül a Vállalkozónak, vagy 
kedvezményezettjének. 

7.- kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződött határidőig a vállalt munkát nem fejezi be, vagy 
hibásan teljesít, úgy naptári naponként a szerződés szerinti összeg 0,1 %-a a késedelmi kötbér. 
A késedelmi kötbér felső határa a szerződött összeg 15% lehet. 



8.- Általános építési feltételek 

a munkaterület átadása építési naplóban történik 
a vállalkozó a munkavégzéshez olyan munkagépeket használ, aminek a zaj és káros 
anyag kibocsátása az érvényes határértékeket nem haladja meg 
ha a Vállalkozó az egyes munkafázisok elvégzéséhez alvállalkozót von be, köteles a, 
Megrendelőnek azt bejelenteni 
a Vállalkozó köteles a munka, baleset és vagyonvédelemről gondoskodni 

9,-FeIek képviselői 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Kárpátfalvy Zoltán 
Cím: 
Telefon/fax 

Jelen megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében, a Ptk XXXV. fejezete és az 
általános rendelkezései valamint az egyéb idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 
E szerződés feltételeinek megállapításában, továbbá ezen szerződés megkötése után, minden 
esetleges műszaki és árvita tekintetében szerződő felek egyeztetnek. 
A felek vitás kérdéseiket egymás között, harmadik fél bevonása nélkül próbálják meg 
rendezni, ha ez eredménytelen, úgy értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződés a szerződő felek egybehangzó akarata alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe. 

Melléklet: 
- a teljes engedélyezési terv dokumentáció 

KŐBÁNYA-GERGELY UTCA 
ÍNGAÍLANFEJLESZTŐ Kft. 

Megrendelő 

Budapest, 2008. július 4. 

'<&Vtfótí.VorDsnüM, ' fi-
s «*> 
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L/iNB-A Táj- cs Könryezeitervezcsí TSZ: 10.851 
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1051 Budapest, Sas u. 14. 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS  
BP. X., KŐBÁNYA GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB 

TEREPRENDEZÉSI ÉS Z Ö L D F E L O L E T A L A K Í T Á S I 

KIVITELI TERVÉHEZ 

L. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 
FSldmunkák 

1. Nagytömegű gépi földmunka bevágásban n-Hl, IV-V, VI 
VH. talajosztályba tartozó talajokban és kőzetekben. A 
bevágott fold kőtörmelék telken belüli szállítása a 
töltésépítés helyére. a: - Ft 

d: 540 Ft 
Bevágás: 21732m3 ö: 540 Ft 11 735 280 Ft 
(Töltés: 18 509 m3) 

A tömőrítetlenség és bizonytalan felszín miatt a bevágott 
tényleges mennyiség 75 % 16 298 m3 a: 3 500 Ft 

d: 380 Ft 
Földhiány: 2 210m3 ö: 3 880 Ft 8 574 800 Ft 
(melyet idegenből kell a helyszínre szállítani. Az így 
feltételezett mennyiségeket a helyszínen vezetett szállítási 
naplóval kell összevetni.) 

2. Töltésépítés előtt töltéses területeket Tr gamma 85 %-ra 
kell tömöríteni a: - Ft 

d: 85 Ft 
16 626m2 ö: 85 Ft 1413 210 Ft 

3. Töltésépítés 50 cm-es rétegekben, minden réteg 
tömörytve min. Tr gamma 90 % (a töltésépítés során 
fokozott geotecbnikai művezetés szükséges) a: - Ft 

d: 120 Ft 
21732m3 ö: 120 Ft 2 607 840 Ft 

4. A földmunka során előkerülő, nem tömöríthető idegen 
anyagok elszállítása hivatalos lerakóhelyre, tételes 
elszámolás alapján a: 3 320 Ft 

d: - Ft 
cca. 100 m3 ő: 3 320 Ft 332 000 Ft 

5. A tereprendezési munkák során időszakosan kialakuló 
lefolyástalan területek szakszerű víztelenítése eseti 
felmérés alapján a: - Ft 

d: 100 Ft 
cca. 500 m2 ö: 100 Ft 50 000 Ft 

3P. X., KŐBÁNYA, GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB KIVITELI TERV 



6. Töltési munkák után a rézsűs felszín finomtereprendezése 
15-45 % rézsűhajlásos területen és a közel vízszintes 
területeken a: - Ft 

d: 380 Ft 
13 700m2 ö: 380 Ft 5 206 000 Ft 

7. Töltési munkák után rézsűs terepfelszín fogazása 50 óm
ként, 40 cm széles vízszintes felület létrehozásával a 45-
70 %-os rézsűhajlású területen a: - Ft 

d: 380 Ft 
2 925m2 ö: 380 Ft 1111500 Ft 

Humuszterítés 
8. Nagytömegű gépi földmunka bevágásban, (laza 

humuszos termőtalaj) humuszdepóniából a szánkózó 
dombra szállítva és 40 cm vtg-ban elterítve a: - Ft 

d: 380 Ft 
6 650m3 ö: 380 Ft 2 527 000 Ft 

A tömörítetlenség és a bizonytalan felszín miatt a 
bevágott tényleges mennyiség a depóban felmért 
mennyiség 80 %-át vettük figyelembe = 3 651 m3. Tehet 
így a humuszos termőfold esetén földhiány adódik, melyet 
idegenből kell a helyszínre hozni. Az így feltételezett 
mennnyiséget a helyszínen vezetett szállítási napló 
adataival kell összevetni. 

10. A humuszterítés után a humuszolt rézsű felület 
finomtereprendezése 

11. Az 1,5 lábas rézsűk felületére Derozion-2+N típusú 
előregyártott gyepnemezt kell teríteni a gyártó cég 
előírásainak megfelelő módon, átlapolással és facövekhez 
rögzítéssel a: 535 Ft 

d: 150 Ft 

a: 4 000 Ft 
d: 380 Ft 

3 000m3 ö: 4 380 Ft 13 140 000 Ft 

a: - Ft 
d: 45 Ft 

16 626 m2 ö: 45 Ft 748 170 Ft 

2 925m2 ö: 685 Ft . 2 003 625 Ft 

12. A Derozion-2+ gyepnemez felületre adag 2 cm vtg rostált 
humuszos termőföldet kell teríteni, majd min. egy adaggal 
be kell öntözni 3-5 cm-es vízadaggal a: - Ft 

d: 150 Ft 
2 925m2 ö: 150 Ft 438 750 Ft 

I. Előkészítő munkák összesen: 49 888175 Ft 
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H. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 

13. Tükörvágás a már fínomtereprendezettt domb felületén 

Terepkerékpár út alatt 25 cm vtg-ban 

Tereplépcsők alatt 15 cm vtg-ban 

a: 
d: 300 Ft 

436 m2 ö: 300 Ft 130 800 Ft 

a: 
d: 300 Ft 

481 m2 ö: 300 Ft 144 300 Ft 

14. Kiemelt szegély építése 100x20x5 cm-es szürke színű 
előregyártott beton szegélykőből, C12 min. beton 
megtámasztással a: 

ÉL 
610 fin ö: 

1 800 Ft 
1150 Ft 
2 950 Ft 1 799 500 Ft 

15. Tereplépcső homloklap építése 0 6 cm-es 50 cm hosszú 
telifa gömbfa felhasználásával úgy, hogy a gömbfából 
készült oszlopokat a kívánt magasságig a talajba kell ülni 

16. Terepkerékpár út építése a következő rétegrend szerint: 

a: 
±_ 

11 540 db ö: 

500 Ft 
250 Ft 
750 Ft 8 655 000 Ft 

15 cm vtg tömörített közúzalék 0 5/15 
10 cm vtg homokos kavics 
1 réteg geotextilia 300 gr/m2 

a: 
ÉL 

436 m2 ö: 

1400 Ft 
700 Ft 

2 100 Ft 915 600 Ft 

17. Tereplépcső belépő felületének építése az előre 
elkészített faszegéb/ek közé a következő rétegrend szerint 

8 cm vtg tömörített közúzalék 5/15 
1 réteg geotextilia 300 gr/m2 

a: 
±_ 

481 m2 ö: 

1 150 Ft 
700 Ft 

1 850 Ft 889 850 Ft 

Növénytelepítési munkák 
18. Gödörásás növényühetés céljára (elterített termőföldben) 

a kikerülő anyag ültetés utáni visszatöltésével, fáknak: 
1,0x1,0x0,8 m-es (90 db), cserjéknek: 0,4x0,4x0,4 m-es 
(575 db) 

19. Talajjavítás, hosszú hatástartalmú 
gyepműtrágyával a gyepfelületen, 0,04 kg/m2 

Scotts 

a: 
d: 3 600 Ft 

109 m3 ö: 3 600 Ft 392 400 Ft 

a: 1050 Ft 
d: 100 Ft 

665 kg ö: 1 150 Ft 764 750 Ft 
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20. Földlabdás fák ültetése 14/16 cm törzskönnéretú, 
előnevelt fákkal, növényjegyzék szerinti fajokkal 

21. Örökzöld növények ültetése a növényjegyzék szerinti 
fajokkal és méretekkel, földlabdás növényekkel 

22. Magas díszcserjék és kúszónövények ültetése, konténeres 
60/80 cm-es növényekkel, növényjegyzék szerinti fajból 

71 db 

a: 18 000 Ft 
d: 4 500 Ft 
ö: 22 500 Ft 1 597 500 Ft 

a: 5 500 Ft 
d: 1 500 Ft 
ö: 7 000 Ft 133 000 Ft 19 db 

a: 1 050 Ft 
± 550 Ft 

575 db ö: 1600 Ft 920 000 Ft 

23. Segédszerkezet építése a meredek rézsűbe kerülő fák 
ültetésénél. Az ültető tányér hegy felőli oldalán 60 fokos 
szögben, részű megtámasztásra alkalmas műanyag 
gyeprács (Hauraton Recífíx Standard) elhelyezése 
méretre vágása és rögzítése a: 2 850 Ft 

d: 1 200 Ft 
26 db ö: 4 050 Ft 105 300 Ft 

24. Füvesítés kertészeti módszerekkel, előkezeléssel, 
utókezeléssel az első kazálásig 5 dkg/m2 pLgátkeverék 
fűmagkeverékkel (pázsit felületen) 

II. Felépítményi munkák összesen: 

a: 120 Ft 
d: 150 Ft 

13 700m2 ö: 270 Ft 3 699 000 Ft 270 Ft 

20147 000 Ft 

ÖSSZESÍTÉS 

L. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 49 888 175 Ft +ÁFA 
n. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 20 147 000 Ft +ÁFA 
ÖSSZESEN: 70 035175 Ft +ÁFA 
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Jegyzőkönyv 

A Kőbánya-Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kárpátfalvy és Társai Kft. 
Közötti egyeztetésről 

Helyszín: A Kőbánya Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 
szám alatti székhelye 

Időpont: 2009-10-21 12.00 

Jelen vannak: A Kőbánya Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. részéről Fecske Károly 
ügyvezető 
a Kárpátfalvy és Társai Kft részéről Szabó Sándor ügyvezető 
Dr. Rokonai Balázs jegyzőkönyv vezető 

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. július hó 4. napján vállalkozási szerződést került 
megkötésre szánkódomb építésére, valamint azzal egy időben megállapodást kötöttek 
töltőanyag szállításra. 

Felek a vállalkozási szerződésben vállalkozó számára biztosított teljesítési határidőt 2009 
április hó 14 napján kelt szerződés módosítással 2009 szeptember hó 30. napjára 
módosították. 

Felek megállapítják, hogy megrendelőnek nem felróható okból vállalkozó a szerződés 
teljesítésével késedelembe esett. 

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a teljesítésének késedelmét a megváltozott piaci 
viszonyok okozták és kijelentette, hogy szándékában áll a szerződés teljesítése és kérte 
Megrendelőt, hogy erre számára biztosítson lehetőséget és módosítsák a szerződésben 
rögzített teljesítési határidőt azzal, hogy a késedelem teljes időtartamára Vállalkozó kész a 
késedelmi kötbér megfizetésére. 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy ezen kérdésben tulajdonosa döntését ki kell kérni. 
Megrendelő ígéretet tesz Vállalkozó részére, hogy előterjesztésben a lehető legrövidebb időn 
belül tájékoztatja tulajdonosát a jelenlegi helyzetről, és Vállalkozó szerződés módosítási 
szándékáról. 

Megrendelő tájékoztatja továbbá vállalkozót, hogy a tulajdonosának érdemi döntéséig nem áll 
el a vállalkozási szerződéstől hibás teljesítési alapon. 

A Felek közösen megállapítják, hogy a közöttük 2008 december hó 23 napján felvételre került 
jegyzőkönyvben rögzített számlázási akadályok elhárultak, erre tekintettel a Felek rögzítik, 
hogy egymással szemben különböző jogalapokon fennálló követeléseiket számlába állítják. 



Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy igazságügyi építész szakértőt kért fel annak 
megállapítására, hogy a vállalkozó által elvégzett munkálatoknak mekkora a készültségi foka, 
tekintettel arra, hogy az pusztán a beszállításra került anyagmennyiség alapján nem 
meghatározható. 

Megrendelő egyúttal Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szakvéleményt egy példányban, és 
tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szakértői véleményben szereplő mértékben áll módjában 
számlát befogadni Vállalkozótól, illetve szintén a szakértő által megállapított összegű számlát 
állít ki Vállalkozó irányába. 

A felek megállapítják, hogy az igazságügyi szakértő véleményében foglaltakkal egyet 
értenek. 

Felek kijelentik, hogy egymással szemben a szakértői véleményében foglalt összegű számlát 
bocsátják ki. 

Felek megállapodnak, hogy a szakértői vélemény alapján megállapított teljesítési mértékekre 
tekintettel Megrendelő 3.885.000.Ft + ÁFA, míg Vállalkozó 2.411.500.Ft+ÁFA összeg 
megfizetésére köteles, melynek akként tesznek eleget, hogy a kiállított és befogadott számlák 
alapján Megrendelő a két számlaösszeg különbözetének megfelelő összeget utalja át 
Vállalkozónak, mely összeg megfizetésével Felek a számlák alapján fennálló fizetési 
kötelezettségüket maradéktalanul rendezettnek tekintik. 

A Felek kijelentik, hogy a számlába állításra kerülő követelés megfizetésével egymással 
szemben a mai napig elszámoltak, ide nem értve a Megrendelőt vállalkozó késedelmes 
teljesítése alapján megillető késedelmi kötbér követelést, melynek érvényesítését a 
Megrendelő a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő meghosszabbítására 
vonatkozó tulajdonosi döntés meghozataláig nem érvényesít. 

Kmf. 

Kőbánya-Gergejy_uíca Ingatlanfejlesztő Kft. 

r ecske Károly 
ügyvezető 

i ^ANYA-GERGELY UTCA 

U 07 Budapest, Ceglédi « 30. 

&^lfto2& 

Dr Rbkyai Balázs 
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TEREPRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETALAKÍTÁSI 
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Műszaki leírás 
Tervezői nyilatkozat 
Anyag- és munkanem kimutatás 

Átnézeti helyszínrajz 
Durvatereprendezési helyszínrajz és kitűzési terv 
Tereprendezési metszetek 1. 
Tereprendezési metszetek 2. 
Tereprendezési metszetek 3. 
Humusz depó domb metszetek 
Földtömegszámítási jkv. 
Zöldfelületkialakítási és növényültetési terv 
Burkolat és növénykitűzési terv 
Burkolatok és kerti műtárgyak mintametszetei 

M=1:2000 d) 
M=1:500 (2) 
M= 1:250 (3) 
M=1:250 (4) 
M=1:250 (5) 
M=1:250 (6) 

M=1.500 (7) 
M=1:250 (8) 
M=1:20 (9) 

Budapest, 2010. március hó 
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LAND-A Táj- és Környezettervezési TSZ: 10.851 
Műterem Kft. 
1051 Budapest, Sas utca 17. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

B P X , GERGELY PARK - SZÁNKÓZÓ DOMB 
HRSZ: 42137/33 

TEREPRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETALAKÍTÁSI 

KIVITELI TERVE 

A park területén a kivitelezési munkák már elkezdődtek. A domb tervezett helyén 

már egy tömörített földmű áll, amely még nem érte el a végleges állapotát. A domb 

körül nagy mennyiségű töltőföld van, rendezetlenül deponálva. Ettől elkülönítve 

humuszos termőföld is deponálva van a helyszínen. 

A jelenlegi helyzetről készült geodéziai felmérést a Megbízó adta át részünkre. A 

felmérés természetesen nem tudta tökéletesen rögzíteni a töltőföldet és a humusz 

depónia földkupacait. Ebből adódóan a metszeteinken szereplő terepfelszín egy 

tömörítetlen állapot tükröz. A valós tömörített földanyagot csak becsülni tudtuk. 

A tényleges földmunkát a helyszínen, az építés közben vezetett méretnapló 

alapján lehet majd elszámolni. A domb végleges állapotát a tereprendezési tervek 

alapján kell kivitelezni. 

A tereprendezés során a következő építéstechnológiát kell betartani: 

- A földmunka gépi erőver készül. 

- A töltésépítés csak rétegesen végezhető. A töltési rétegek max. 50 cm vtg 

lehetnek. 

- A tömörítés mértéke Tr gamma 80-90 %-os közötti mértéken kell legyen. 

- Az 1,5 lábas rézsűoldalakra történő töltés esetén a felszínt meg kell fogazni (a 

fogazás mélysége min. 40 cm legyen). 

- A 100 cm-nél nagyobb töltés esetén 120 cm-enként 30 cm vtg kőzuzalék vagy 

ennek megfelelő jól tömöríthető anyagot kell beépíteni. Ezt a tevékenységet 

geotechnikus felügyelete mellett kell elvégezni. 

TAJ ÉS KOfVfVEZETTERVEZeSI MŰTEREM 

GERGELY PARK - SZÁNKÓZÓ DOMB HRSZ: 42137/33 KIVTTELI TERV 



- A durva földmunka után a felszínre kell 40 cm vtg humuszos termőföldet teríteni 

a durvatereprendezés sorári kialakult és tömörített töltőföld fölé, majd az 1,5 

lábas rézsűs felületeken Derozion 2+. fűmagos gyepnemezt kell leteríteni és 

max. 

2 cm vtg-ban termőföldet kell felhordani, ez lesz a fűmagvetés magágya. 

Az egyéb gyepnemezzel nem erősített 2 - 5 lábas rézsűs domboldalon a 

finomtereprendezett felületre kell szakszerű módon fűmagot vetni. 

A fűmagvetést előzze meg a kerti utak, lépcsők megépítése és a rézsűs oldalon 

az ültető tányérokba 0 100 mm a tervezett fák telepítése. 

A tereplépcsők telifa gömbrudakkal gyámolítottak és a belépők 5/15 mm-es 

kőzúzalékos szerkezetűek. A terepkerékpár utak a szánkózó domb gerincén 

kapaszkodnak fel. Ezek a kerékpár járdák 1,6 m szélesek és 5/15 mm-es 

tömörített kőzúzalék burkolatúak. A kerékpár út előregyártott beton szegéllyel 

van lehatárolva a gyepfelülettől, hosszirányú lejtése 15-35 % között alakul. 

A kialakított sípálya 2 0 - 1 2 %-os lejtésű, a szánkózó pálya 40 % lejtésű. 

A domb meredek, általában 50-70 %-os lejtésű oldalán fák és cserjék 

telepítését írtuk elő. 

Az alkalmazott növényfajok a következők: 

Lombos fák: 
1. Acer campestre 28 db PF3xi 250/300 Prenor Faiskola 

2. Ulmus pumila 'Pusá' 17 db PF fid. 14/16 Alsótekeresi Faisk. 

3. Celtis occidentalis 9 db SF fid. 14/16 Alsótekeresi Faisk. 

4. Fraxinus angustif. ssp. Pannonika 17 db SF fid. 14/16 

Fenyőfélék: 
5. Pinus nigra 12 db FL 2xi 125/150 Prenos Faiskola 

6. Pinus sylvestris 7 db FL 2xi 125/175 Prenos Faiskola 

Cserjék: (5 db/fm két sorban, kötésben ültetve) 

7. Tamarix tetrandra 575 db kont. 60/80 

KaradiGabor 
tájépítész vez.tervező 

Budapest, 2010. március hó 
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LAND-A Táj- és Kömyezettervezési 
Műterem Kft. 
1051 Budapest, Sas utca 17. 

TSZ:10.851 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Tervezés tárgya: BP. X., GERGELY PARK - SZÁNKÓZÓ DOMB 
HRSZ: 42137/33 
TEREPRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETALAKÍTÁSI 
KIVITELI TERVE 

Vezető tervező: Karádi Gábor 
K1 01-5031/06 

A 193/2009.(IX.15.) sz. Kormányrendelet alapján kijelentjük, hogy a 
tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 

Kijelentem továbbá, hogy a tervezési feladat elvégzéséhez megfelelő 
jogosultsággal rendelkezem. 

Budapest, 2010. március hő 

Andor Anikó 
műteremvezető 

Karádi Gábor 
tájépítész vez.tervező 
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TECHNOLÓGIAI ISMERTETŐ 

A DEROZION-2 + ELŐREGYÁRTOTT 

GYEPNEMEZ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL 

KŐBÁNYA GERGELY PARK 
Szánkózó domb 

2010 



Derozion-2 + 

Előre gyártott gyepnemez 

A Derozion-2 + előre gyártott gyepnemez sík és legfeljebb 45°-os meredekségű felületek és 
max . 2,5 m/s-es időszakos vízfolyások elleni védelemre és gyors füvesítésre alkalmas. 
A hálóval erősített gyepnemez lehetővé teszi az eróziónak kitett felületek azonnali védelmét, 
gyepes vízvezetők létesítését és rézsűk megerősítését. Az előre gyártott gyepnemez a beépített 
hálónak köszönhetően a talaj felületét még a gyep megeredése előtt megvédi az eróziótóL 

1/ A Derozion-2+ technológia: 

A polietilén hálóval erősített nemezrétegre a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő fűmag 
keveréket és a granulált műtrágyát szórással terítik el. A műtrágya a fű fejlődésének a kezdeti 
időszakban biztosítja a gyors növekedéshez szükséges tápanyagot. A fűmag hordozó nemez 
elbomlik, de a kimosás elleni védelmet a polietilén háló a sűrű gyep és a gyökérzet továbbra is 
biztosítja. A nagy húzó igénybevételt kibíró hálónak köszönhetően a rézsű akkor is védve van, 
ha kedvezőtlen körülmények között a jól beállt gyep gyökérzónája alatt a talaj megfolyósodik. 

2/ A technológia alkalmazása: 

A morzsás szerkezetűre elmunkált talajra az esés irányára merőlegesen, vagy azzal párhuza
mosan terítik ki a gyepnemezt. Időszakos vízfolyásoknál a gyepes vízvezetők létesítésekor a 
fektetést mindig alulról kell kezdeni és 10 cm-es átfedésekkel felfelé haladni. A terítéssel 
egyidejűleg a gyepnemezt sík talajon 2,4 x 1,4 m-es hálózatban, rézsű felületen pedig 1,4 x 
1,4 -es hálóban a gyepnemez sávok érintkező szélén sorban 30-50 cm hosszú facövekkel 
rögzítik, majd a cöveket vastag műanyag zsineggel összekötik. A gyepnemez végét a talajba 
való beásással is rögzíthetik. 
A terítés után a gyepnemez és a védendő felület jobb érintkezésének biztosítása érdekében 
1-2 cm vastag talaj takarás szükséges. Ez a talaj takarás a gyepnemezt hosszabb időn keresz
tül nedvesen tartja és védi a napsugárzástól. Ahol a vízvétel nem jelent gondot,célszerű a 
földterítés után egy alkalommal 3-5 cm-es vízadaggal a területet beöntözni. 

3/ A telepített gyeptakaró ápolása: 

A beállott gyep ápolása gyomtalanításból, fűnyírásból és szükség esetén tápanyag utánpótlás
ból áll. 

4/ A Derozion-2+műszaki adatai: 

A gyepnemez tekercs-szélessége 150 és 200 cm 
-vastagsága 3-5 mm 
-súlya 400 gr/m2 
-hossza 50 m 



A tennék cégünknek a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a 2585 lajstrom számon nyilvántar
tott szabadalma. 

Alkalmazási engedélyeket kiadta: 

Állami Közúti Műszaki és Információs KHT száma: 116/2004 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. száma: 408/1995 

5./ A Derozion-2 + 2010 évi egységára: 520.-Ft/m2 + % Áfa 
(cövekkel,zsineggel) 

6/ Referenciák: 

M0-,Ml-,M3-,M5-,M7-,M15,M9-autópályák 430.000 m2 
Budapest-Győr gázvezeték 90.000 m2 
Egyéb/útpadkák,rézsűk/ 139.000 m2 

Gyártó-forgalmazó cég: Techno-Wald Kkt 2501 Esztergom Pf: 286 
Telefon/fax: 33/317-456,33/412-578,26/342-121 
E-mail: technowald@invitel.hu 

Üzletvezető: Harcsa Gyula 
Mobil tel: 20-9846-201 

Üzletkötő: Árvay Tamás 
Mobil tel: 20-928-1205 

mailto:technowald@invitel.hu
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ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS  
BP. 5L, KŐBÁNYA GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB 

TEREPRENDEZÉSI ES ZÖLDFELULETAJLAKTTASI 
KIVITELI TERVÉHEZ 

I- ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 
Földmunkák 
Nagytömegű gépi földmunka bevágásban II-III, IV-V, VI 
VII. talajosztályba tartozó talajokban és kőzetekben. A 
bevágott föld kőtörmelék telken belüli szállítása a 
töltésépítés helyére. a: 

d: 
Bevágás: 21732m3 ö: - Ft - Ft 
(Töltés: 18 509 m3) 

A tömőrítetlenség és bizonytalan felszín miatt a bevágott 
tényleges mennyiség 75 % 16 298 m3 a: 

d: 
Földhiány: 2 2I0m3 ö: - Ft - Ft 
(melyet idegenből kell a helyszínre szálíltani. Az így 
feltételezett mennyiségeket a helyszínen vezetett 
szállítási naplóval kell összevetni.) 

2. Töltésépítés előtt töltéses területeket Tr gamma 85 %-ra 
kell tömöríteni a: 

d: 
16 626m2 ö: - Ft - Ft 

Töltésépítés 50 cm-es rétegekben, minden réteg 
tömörytve min. Tr gamma 90 % (a töltésépítés során 
fokozott geotechnikai művezetés szükséges) a: 

d: 
21732m3 ö: - Ft - Ft 

A földmunka során előkerülő, nem tömöríthető idegen 
anyagok elszállítása hivatalos lerakóhelyre, tételes 
elszámolás alapján a: 

d: 

cca. 100 m3 ö: - Ft - Ft 

A tereprendezési munkák során időszakosan kialakuló 
lefolyástalan területek szakszerű víztelenítése eseti 
felmérés alapján a: 

d: 
cca. 500 m2 ö: - Ft - Ft 

BP. X., KŐBÁNYA, GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB KIVITELI TERV 



6. Töltési munkák után a rézsűs felszín 
finomtereprendezése 15-45 % rézsűhajlásos területen és 
a közel vízszintes területeken a: 

d: 
-±3JZQ0-m2 ö: - Ft - Ft 

7. Töltési munkák után rézsűs terepfelszín fogazása 50 cin
ként, 40 cm széles vízszintes felület létrehozásával a 45-
70 %-os rézsűhajlású területen a: 

d: 
2 925m2 ö: - Ft - Ft 

Humuszterítés 
8. Nagytömegű gépi földmunka bevágásban, (laza 

humuszos termőtalaj) humuszdepóniából a szánkózó 
dombra szállítva és 40 cm vtg-ban elterítve a: 

6 650m3 ö: - Ft - Ft 

9. A tömörítetlenség és a bizonytalan felszín miatt a 
bevágott tényleges mennyiség a depóban felmért 
mennyiség 80 %-át vettük figyelembe = 3 651 m3. Tehet 
így a humuszos termőföld esetén földhiány adódik, 
melyet idegenből kell a helyszínre hozni. Az így 
feltételezett mennnyiséget a helyszínen vezetett szállítási 
napló adataival kell összevetni. 

10. A humuszterítés után a humuszolt rézsű felület 
finomtereprendezése 

11. Az 1,5 lábas rézsűk felületére Derozion-2+N típusú 
előregyártott gyepnemezt kell teríteni a gyártó cég 
előírásainak megfelelő módon, átlapolással és 
facövekhez rögzítéssel a; 

d: 

a: 
d: 

3 000 m3 ö: - Ft 

a: 
d: 

6 626 m2 ö: - Ft 

12. A Derozion-2+ gyepnemez felületre átlag 2 cm vtg 
rostált humuszos termőföldet kell teríteni, majd min. egy 
adaggal be kell öntözni 3-5 cm-es vízadaggal a: 

d: 

- Ft 

- Ft 

2 925m2 ö: - Ft - Ft 

2 925m2 ö: - Ft - Ft 

Előkészítő munkák összesen: Ft 

BP. X., KŐBÁNYA, GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB KIVITELI TERV 



II. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 

13. Tükörvágás a már finomtereprendezettt domb felületén 

Terepkerékpár út alatt 25 cm vtg-ban 436 m2 ö: - Ft - Ft 

Tereplépcsők alatt 15 cm vtg-ban 

15. Tereplépcső homloklap építése 0 6 cm-es 50 cm hosszú 
telifa gömbfa felhasználásával úgy, hogy a gömbfából 
készült oszlopokat a kívánt magasságig a talajba kell ütni 

16. Terepkerékpár út építése a következő rétegrend szerint: 

a: 
d: 

436 m2 ö: 

a: 
d: 

- Ft 

481 m2 ö: - Ft 

14. Kiemelt szegély építése 100x20x5 cm-es szürke színű 
előregyártott beton szegélykőből, Cl2 min. beton 
megtámasztással a: 

d: 

#y 
a: 
d: 

jp& ö 

15 cm vtg tömörített közúzalék 0 5/15 
10 cm vtg homokos kavics a: 
1 réteg geotextilia 300 gr/m2 _d: 

17. Tereplépcső belépő felületének építése az előre 
elkészített faszegélyek közé a következő rétegrend 
szerint 
8 cm vtg tömörített közúzalék 5/15 a: 
1 réteg geotextilia 300 gr/m2 d: 

Növénytelepítési munkák 
18. Gödörásás növényültetés céljára (elterített termőföldben) 

a kikerülő anyag ültetés utáni visszatöltésével, fáknak: 
1,0x1,0x0,8 m-es (90 db), cserjéknek: 0,4x0,4x0,4 m-es 
(575 db) a: 

d: 

19. Talajjavítás, hosszú hatástartalmú Scotts 
gyepműtrágyával a gyepfelületen, 0,04 kg/m2 a: 

d: 

Ft 

610 fm ö: - Ft - Ft 

1 154 m2f ö: - Ft - Ft 

436 m2 ö: - Ft - Ft 

481 m2 ö: - Ft - Ft 

109 m3 ö: - Ft - Ft 

665 kg ö: - Ft - Ft 

BP. X., KŐBÁNYA, GERGELY PARK SZÁNKÓZÓ DOMB KIVITELI TERV 



•20. Földlabdás fák ültetése 14/16 cm törzskörméretű, 
előnevelt fákkal, növényjegyzék szerinti fajokkal 

21. Örökzöld növények ültetése a növényjegyzék szerinti 
fajokkal és méretekkel, földlabdás növényekkel 

a: 
d: 

71 db ö: 

a: 
d: 

- Ft 

19 db ö: - Ft 

Ft 

Ft 

22. Magas díszcserjék és kúszónövények ültetése, konténeres 
60/80 cm-es növényekkel, növényjegyzék szerinti fajból 

a: 
±_ 

575 db ö: Ft Ft 

23. Segédszerkezet .építése a meredek rézsűbe kerülő fák 
ültetésénél. Az ültető tányér hegy felőli oldalán 60 fokos 
szögben, részű megtámasztásra alkalmas műanyag 
gyeprács (Hauraton Recífix Standard) elhelyezése 
méretre vágása és rögzítése a: 

26 db ö: Ft - Ft 

24. Füvesítés kertészeti módszerekkel, előkezeléssel, 
utókezeléssel az első kazálásig 5 dkg/m2 pLgátkeverék 
fűmagkeverékkel (pázsit felületen) 

n. Felépítményi munkák összesen: 

a: 

13 700m2 ö: - Ft Ft 

"FT 

ÖSSZESÍTÉS 

I.. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 
II. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 
ÖSSZESEN: 

■Ft +AFA 
•Ft +ÁFA 
-Ft +AFA 
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. L A I \ I E 3 - A FÖLDFELSZÍN SZÁMÍTÁS 
TAJ ÉS KÖRNYEZETTERVEZÉSI MŰTEREM 

H-1051 BUO*P6ST. SAS u. 17. T ö r z s s z á m : 
TB. J02-4760. FAX302-4762 

e-mail: land-a@tand-a.hu 

MUNKA HELYE: GERGELY PARK - KŐBÁNYA 
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A tervrajzok nagy terjedelmükre való 
tekintettel csak az e-mailen küldött 
anyagban, vagy a www.kobanya.hu 

honlapon a PÓTLÁSOK között 
tekinthetők meg. 

http://www.kobanya.hu
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