
1]& . számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

1. RRF-1.1.2-2021-2022-00083, ,,21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán" 
A pályázat célja: az 1102 Budapest, Halom u. 33. (hrsz.: 41460/21) szám alatti ingatlanon új, 6 
csoportszobás bölcsőde építése. 
A projekt összköltségvetése: 1 228 825 396 Ft 
Igényelt támogatás: 1 228 825 396 Ft 
Elnyert támogatás: 1 228 825 396 Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodások a Lechner Tudásközponttal és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel aláírásra kerültek. A támogatási szerződés aláírására 2022. december 8-án 
került sor. A bölcsőde terveinek engedélyezési eljárása folyamatban van. Az igényelt előleg 
2023. november 30-án megérkezett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) számlájára. 

2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a projektben az Önkormányzat konzorciumi 
tagként vesz részt. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a 
továbbiakban: BKK). 
A beruházás összköltsége: 1 113 600 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 113 600 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 
megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási 
szerződés 1. számú módosítására 2022. november 8-án került sor, a projekt így a megvalósítási 
szakaszba fordult. 
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a BKK lefolytatta, a tizenegy 
részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett. A tizenegy részfeladatból érvényes 
ajánlattal rendelkező 5 szakaszra a szerződések aláírása megtörtént. A beruházás megvalósult, a 
műszaki átadás-átvétel folyamatban van. 
A szemléletformáló tevékenységekre versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozóval a 
szerződéskötés megtörtént, a tevékenység megvalósult. A projekt zárásának határideje 2023. 
december 15-e, az elszámolás benyújtásának határideje 2024. január 15 .. 

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. 
és XVII. kerületében 
A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal 
párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az 
ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros 
Önkormányzata, a projektben az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt. A projekt 
lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft 
Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft 



A megvalósítás állása: a projekt támogatói okirat szerinti zárásának határideje 2023. augusztus 
31-e volt. A BKK által lefolytatott közbeszerzés keretében a X. kerületi szakasz 
vonatkozásában nem érkezett érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelenül zárult, ami a projekt 
meghiúsulását vonta maga után. Az előleg visszautalása 2023. szeptember 13-án megtörtént, a 
projekt lezárása folyamatban van. 

4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft 
Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: 185 526 500 Ft 
A megvalósítás állása: a kivitelezés megvalósult. A beruházás szerződés szerinti 
összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői 
költségbecslés alapján megjelölt összeg. Az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti 
kérelem benyújtása 2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. 

5. Egészséges Budapest Program 2021. 
A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) 
és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a Védőnői Szolgálat kialakítása elkészült, a műszaki átadás lezárása 
2022. július 14-én megtörtént. A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő műszaki átadására 
2022. június 13-án került sor, a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő 
átköltöztetése is megtörtént. 
A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági 
Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van. 

6. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság
újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten 
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról 
szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás 
A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
fejlesztése; a Sportliget - Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal 
történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának módosított határideje 2023. 
december 31-e. 
Elnyert támogatás: 1 009 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása 
befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént. 
A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én 
került sor. 
A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés 
megtörtént, az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció 2023. május 28-án véglegessé 
vált. 
A Újhegyi Orvosi Rendelő kivitelezése befejeződött, az új, korszerű létesítményben a rendelés 
2023. november 27-én megkezdődött. Az elszámolás benyújtásának határideje 2024. január 31-
e. 
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7. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2021. 
A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 
Elnyert támogatás: 75 325 OOO Ft 
Önerő: 88 579 219 Ft 
A megvalósítás állása: a beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai engedélyének 
kiadására 2022. május 28-án került sor. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
benyújtása 2022. július 27-én, az ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívásnak megfelelő 
dokumentumok benyújtása 2023. november 28-án megtörtént. Az elszámolás elfogadása 
folyamatban van. 

8. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Liget 
Grund felújítása 
A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú 
ingatlanon található pálya felújítása. 
A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség ( a továbbiakban: MLSZ) 
finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én 
átutalta az MLSZ számlájára. 
A bonyolító Nemzeti Sportügynökség Zrt. tájékoztatása szerint a felújításra várhatóan 2024 
első félévében kerül sor. 

9. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében négy 
műfüves pálya felújítása 
A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20x40 m), az 1105 Budapest, Kápolna 
tér 4. (20x40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20x40 m) szám alatti általános iskolák 
udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 helyrajzi számú (12x24 m) 
közterületen található műfüves pályák felújítása. 
A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft. 
A beruházási költség 90%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat 
önrészként biztosítja. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás céljából létrejövő együttműködési 
megállapodás az Önkormányzat részéről aláírásra került, az MLSZ általi aláírás folyamatban 
van. 
A felújításra 2024 nyarán kerülhet sor. 

10. A 2023. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása. 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a programok lebonyolítása megtörtént. A támogatás módja 
utófinanszírozás, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül átutalásra. Az 
elszámolás benyújtása folyamatban van, melynek határideje 2023. december 19 .. 

II. Elbírálás alatt álló pályázatok 

1. Élmény- és Szabadidősport Program 2024 
A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya 2024 programok részbeni támogatása. 
Igényelt támogatás: 4 300 OOO Ft 
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A pályázat 2023. november 6-án benyújtásra került, az elbírálás folyamatban van. 

2. Országos Futópálya-építési Program 2024 
A pályázat célja: 600 méteres futópálya építése az 1106 Budapest, Gépmadár parkban. 
Igényelt támogatás: 25 OOO OOO Ft 
A pályázat 2023. december 7-én benyújtásra került, az elbírálás folyamatban van. 

III. Lezárt, fenntartás alatt álló projektek 

1. Kerékpárral 7 határon át 
A pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói 
részvételével két napos Fertő-tókerülő kerékpártúra megvalósítása. 
Igényelt támogatás: 640 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 500 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a program lebonyolítása megtörtént. A támogatás módja 
utófinanszírozás, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadásra került, a támogatási összeg 
2023. szeptember 12-én megérkezett a Hivatal számlájára. 

2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése. 
A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtása 
2023. november 16-án megtörtént, a projekt lezárása folyamatban van. 

3. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! 
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére 
irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 
gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. 
A projekt összköltségvetése: 20 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 20 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 20 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 
17-e. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2023. december „ f " 
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