
317. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője  

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

 

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

 

1. Budapest Főváros Önkormányzata – Fedett, zárható kerékpártárolók létesítése 

társasházak, lakótelepek környékén 

A pályázat célja: a pályázat keretében a Budapest X. kerület, Harmat utca 113. (a Harmat utca 

Sibrik Miklós út és Újhegyi sétány közötti szakaszán, a Csocsaj Pékség mögötti parkolóban), 

valamint a Budapest X. kerület, Gépmadár park 2-8. (a Kerepesi út, Hatház utca, Gyakorló utca, 

Gyakorló köz által határolt területen, a Gépmadár parkban lévő Don Pepe Étterem épülete 

melletti járdán) szám alatti helyszínekre kerül kihelyezésre 2-2, egyenként hat kerékpár tárolására 

alkalmas, fedett, zárható, kerékpártároló. 

A projekt összköltségvetése: 20 223 277 Ft 

Igényelt támogatás: 16 223 277 Ft 

Önerő: 4 000 000 Ft 

Elnyert támogatás: 12 211 639 Ft 

A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásban részesült csökkentett támogatási összeggel. 

A Támogatási szerződés aláírása 2024. október 3-án, a támogatási összeg kiutalása 2024. 

december 16-án megtörtént. A kerékpártárolók beszerzése, a kivitelezés és a műszaki átadás-

átvétel, valamint a tárolók lakosság részére történő megnyitása megtörtént. 

 

2. 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 

A pályázat célja: Kőbánya testvérvárosaiból érkező, valamint a kőbányai diákok részére nyári 

tábor megrendezése 2024. augusztus 8-ától 14-éig a balatonlellei nyári táborban.  

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft 

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft 

Önerő: nem került előírásra, de a megvalósításhoz a tábor létszámát és a programok 

sokszínűségét tekintve szükséges volt. 

A tábor megvalósítása 90 fő részvételével megtörtént. A meghívásra öt testvérvárosból érkeztek a 

résztvevők A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló előkészítése folyamatban van, a 

határidő 2025. július 31-e. 

 

3. Egészséges Budapest Program 2021 

A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) 

és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása. 

A támogatás összege: 500 000 000 Ft 

A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő 

átutalására 2021. november 23-án került sor. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Védőnői Szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési 

eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én, a 

műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént. 

A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 

nyertes kivitelező a szerződés szerint teljesített, a műszaki átadásra 2022. június 13-án került sor. 

A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése megtörtént.  

A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap 

előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-
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újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és 

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során 

alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 

1471/2022. (X. 5) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pont a) alpontja meghosszabbította az 

Egészséges Budapest Program keretében kiadott támogatói okiratok felhasználási lehetőségét 

2024. december 31-éig.  

Az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1416/2024. (XII. 20.) 

Korm. határozat módosította a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás 

fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 

egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatot és a fővárosi alapellátás és 

járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő 

megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. 

határozatot. A módosítások értelmében a két kormányhatározat alapján nyújtott támogatások 

felhasználási lehetőségének határideje 2024. december 31-éről 2025. december 31-ére módosult. 

A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági 

Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése megtörtént, az elszámolás előkészítése 

folyamatban van.  

 

4. „Tisztítsuk meg az országot” projekt 

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan 

lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése. 

Igényelt támogatás: 71 302 023 Ft  

Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft  

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 17 előzetesen beazonosított 

helyszín megtisztítása történt meg. A megtisztított területek egy részének védelmére 3 

nagyfelbontású, infravetővel ellátott kamera került kihelyezésre, egy helyszín sorompóval és 

földsánccal történő lezárása valósult meg. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámoló előkészítése folyamatban van, a benyújtási határidő 2025. július 15-e.  

 

5. Egészséges Budapest Program 2023 

A pályázat célja: a Kőbányai úti Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő új helyre költöztetése, 

épület felújítása, kialakítása. 

A támogatás összege: 100 000 000 Ft 

A támogatói okirat kiállítását követően a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő 

átutalására 2023. december 22-én került sor. 

A projekt megvalósításának előkészítését és a tervezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi a 

Gergely utca 36. szám alatti ingatlan tekintetében. A támogatás felhasználásának határideje 2025. 

december 31-e.  
 
6. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Liget 

Grund felújítása 

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú 

ingatlanon található pálya felújítása.  

A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft.  

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 

az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta a Magyar Labdarúgó Szövetség 

számlájára.  

A felújítás lebonyolítója a Nemzeti Sportügynökség Zrt. A pálya felújítását követően 2024. július 

3-án a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A beruházásra vonatkozó elszámolás az MLSZ részéről 

folyamatban van.  
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7. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében négy 

műfüves pálya felújítása 

A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 

4. (20×40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, 

valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utcában a 42526/378 helyrajzi számú (12×24 m) 

közterületen található műfüves pályák felújítása. 

A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft.  

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 

az Önkormányzat önrészként biztosítja. A lebonyolító a Nemzeti Sportügynökség Zrt. 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás céljából létrejövő együttműködési 

megállapodásokat a felek 2023. december 6-án aláírták. 

A felújításra kerülő négy pálya közül a Keresztúri út és az Üllői úti felújítás 2024 második 

félévében megtörtént. A Hárslevelű utcában lévő pálya felújítása 2025. március 10-én 

befejeződött. A Kápolna tér 4. szám alatt található pálya munkaterület-átadása során a terület 

súlyos süllyedési problémái miatt pótmunkák kerültek meghatározásra, melynek okán az 

együttműködési megállapodás módosítása megtörtént, a felújítás az iskolai nyári szünetben 

megtörténik.  

 

8. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves 

pályák felújítása 

A pályázat célja: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (12×24 m), valamint az 1108 Budapest, 

Harmat utca 196-198. (12×24 m) általános iskolák udvarán található műfüves pályák felújítása. 

A beruházás tervezett költsége 24 819 608 Ft.  

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 

az Önkormányzat önrészként biztosítja. A pályázat pozitív elbírálásban részesült az 

együttműködési megállapodások aláírása, a kivitelezők kiválasztása megtörtént. A pályák 

felújítása céljából a munkaterületek átadásának időpont-egyeztetése zajlik, a megvalósítás 2025. 

második félévében várható.  

 

9. Kerékpárral 7 határon át 

A pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói 

részvételével kétnapos Ipoly menti kerékpártúra megvalósítása. 

Igényelt támogatás: 700 000 Ft 

Elnyert támogatás: 550 000 Ft 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a program lebonyolítására 2025. szeptember 4-5-én 

kerül sor. 

 

10. Élmény- és Szabadidősport Program 2025  

A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya! 2025 programok részbeni támogatása. 

Igényelt támogatás: 3 700 000 Ft 

Elnyert támogatás: 3 700 000 Ft 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg 2025. április 29-én megérkezett az 

Önkormányzat számlájára. A programok közül az Isaszegi Kerékpáros Emléktúra és a Kőbányai 

Úszófesztivál lebonyolítása megtörtént, a Családi futónap – OHP rekordkísérlet szervezése 

folyamatban van. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2026. február 28-a. 

 

11. Országos Görpark Program 2024 

A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben. 

A beruházás pályázati költségbecslése: 139 082 780 Ft 

Igényelt támogatás: 60 000 000 Ft 

Elnyert támogatás: 60 000 000 Ft 
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Önerő: 79 082 780 Ft 

A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat az újhegyi Sportligetben épülő 

pálya megvalósításához 60 millió forint támogatásban részesült. A támogatói okirat kiállítása 

2024. június 21-én megtörtént, a támogatási összeg 2024. június 25-én megérkezett az 

Önkormányzat számlájára.  

A görpark kiviteli terveinek elkészítése során egyértelművé vált, hogy a kivitelezés során 

alkalmazandó speciális simított beton hosszú távú minőségi fennmaradását és a pálya 

balesetmentes használatát befolyásolhatja a megvalósítási helyszín talajmozgása. Az 

Önkormányzat megvizsgálta egy alternatív helyszín kijelölésének lehetőségét, ami azonban nem 

járt eredménnyel, ezért a görpark megvalósítása elvetésre került. A támogatási összeg 2025. 

június 5-én történő visszafizetéséről a támogató tájékoztatása megtörtént, a kamat összegének 

megállapítása folyamatban van.  

 

II. Elszámolt, lezárt, fenntartás alatt álló projektek 

 

1. Élmény- és Szabadidősport Program 2024  

A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya! 2024 programok részbeni támogatása. 

Igényelt támogatás: 4 300 000 Ft 

Elnyert támogatás: 1 050 000 Ft 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg 2024. március 26-án megérkezett 

az Önkormányzat számlájára. A tervezett programok közül az Isaszegi Kerékpáros Emléktúra és a 

Családi futónap – OHP rekordkísérlet lebonyolítására fordítható a támogatás. A programok 

lebonyolítása megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, 

az elfogadás folyamatban van.  

 

2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019 

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft 

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft 

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft 

Önerő: 185 526 500 Ft 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási 

összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. 

december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal 

meghosszabbította. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely 

alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbecslés alapján megjelölt összeg. A 

kivitelezés megvalósult, az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtása 

2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. 

 

3. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 

ellátása 2021 

A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.  

A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft  

Önerő: 88 579 219 Ft 

Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási 

összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta a 

közbeszerzési eljárást, és a kivitelezési szerződés aláírására sor került. A kivitelezés kezdési 

időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai 

engedélyének kiadására 2022. május 28-án került sor. A szakmai beszámoló és a pénzügyi 

elszámolás benyújtása 2022. július 27-én, az ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívásnak 



 5 

megfelelő dokumentumok benyújtása 2023. november 28-án megtörtént. Az elszámolás 

elfogadása folyamatban van.  

 

4. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-

újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 

előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten 

belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 

során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás 

A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

fejlesztése; a Sportliget – Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal 

történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának módosított határideje 2023. 

december 31-e volt. 

Elnyert támogatás: 1 009 000 000 Ft  

A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása 

befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént.  

A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én 

került sor. 

A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, 

az építési engedély 2023. május 28-án véglegessé vált.  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása befejeződött, a rendelő belső 

felújításának műszaki átadás-átvétele 2023. augusztus 2-án lezárult. Az új, korszerű létesítményben a 

rendelés 2023. november 27-én megkezdődött. Az elszámolás benyújtása 2024. január 31-én 

megtörtént, elfogadása folyamatban van.  

 

5. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára 

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.  

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 

A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtása 2023. november 16-án 

megtörtént, a projekt 2025. január 24-én lezárásra került. 

 

6. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya – Rajtad múlik! 

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére 

irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 

gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.  

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft 

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft 

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft 

A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 

elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 17-e. 

 

III. Elbírálás alatt álló projektek 

 

„TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program” 

A felhívás célja a Budapesten élők életminőségének javítása olyan közterület-megújítási 

projekteken keresztül, amelyek kifejezetten az emberi egészséget szem előtt tartva kerülnek 

megtervezésre. Az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van az egészséges életmódnak, a 

rendszeres mozgásnak, a sérülékeny csoportok védelmének és a prevenciónak. 
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A pályázati felhívás és a Tervzsűri előírásainak megfelelően az alábbi három pályázati projekt 

került előkészítésre: 
 

I. projekt: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00017 

Helyszín: A projekt kiterjed az Állomás utca teljes hosszára (~480 m) a Korponai 

utcától a Szent László térig. 

A teljes beavatkozási terület 1,32 ha. 

A pályázat célja: A pályázatban megvalósul az Állomás utca útburkolatának felújítása és 

környezetének rendezése, a zöldfelületek megújítása, 

közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések és 

mikromobilitási pont megvalósítása vízvisszatartási elemek 

beépítésével. A beavatkozás kiterjed az Állomás utca mentén és az 

emeletes házakkal határolt részeken a járdafelületek és a zöldfelületek, 

növénykazetták megújítására is egészen a Szent László térig.  

Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: a Vásárló utcai 

projekttel közös területi átfedések megszüntetése. 

A pályázat összes 

elszámolható költsége: 

Bruttó 1 067 318 891 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. 

 

 

II. projekt: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00018 

Helyszín: A projekt kiterjed a Füzér utca teljes hosszára (~180 m), továbbá 

kapcsolódó elemként két „öblösödő” terület megújítására: a Posta 

mögötti területre és a Kőrösi Csoma Sándor sétány keleti részére. 

A beruházással érintett összterület 0,97 ha. 

A pályázat célja: A pályázatban megvalósul a Füzér utca útburkolatának megújítása, az 

utcában további forgalomkorlátozás bevezetése, gyalogos passzázs 

kialakítása a Vásárló utca és a Kőrösi Csoma Sándor út között, 

utcabútorzat felújítása, a Posta mögötti területen zöldfelület kialakítása 

és a parkolófelületek felújítása, valamint a központi parkoló felújítása, 

további forgalomkorlátozási és forgalomszabályozási intézkedések 

bevezetése.  

Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: a központi parkoló és 

kapcsolódó zöldfelületi fejlesztési elemek elhagyása. 

A pályázat összes 

elszámolható költsége: 

Bruttó 902 231 025 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett 

 

III. projekt: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00019 

Helyszín: A projekt kiterjed a Vásárló utca (~350 m) megújítására az Állomás 

utcától a Liget térig a belső zöldfelületet is ideértve, továbbá az 

emeletes házak közötti felületek, a jelenlegi parkolóterületek és a 

járdafelületek érintésével.  

A beruházással érintett összterület mintegy 1,67 ha. 

A pályázat célja: A pályázatban megvalósul a Vásárló utca teljeskörű megújítása az 

Állomás utcától a Liget térig a belső zöldfelületet is ideértve, továbbá 

az emeletes házak közötti felületek és a jelenlegi parkoló megújítása, 

járdafelületek megújítása, parkolási helyzet rendezése, zöldfelületek 

megújítása, vízvisszatartási elemek beépítése, forgalomkorlátozás és 

forgalomszabályozási elemek kialakítása, kerékpárosbarát közlekedés 

megvalósítása, belső zöldfelület rendezése, a Vásárló utca egy 

részének sétánnyá alakítása rekreációs kültéri elemek 

megvalósításával, a szükséges és előírt közműfelújítási munkálatok 
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elvégzése. A beruházás a meglévő játszóteret és a Liget teret nem 

érinti. 

Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: parkolók és 

kapcsolódó zöldfelületek elhagyása. 

A pályázat összes 

elszámolható költsége: 

Bruttó 1 576 950 525 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Főigazgatóság mint Irányító Hatóság a benyújtott pályázatok vonatkozásában „Tisztázó 

kérdések” keretében a koncepciótervek és azokhoz kapcsolódó költségvetések átdolgozását kérte, 

melynek eredményeként az igényelt támogatások az alábbiak szerint alakulnak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázatok elbírálása folyamatban van.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

szóló tájékoztató megtárgyalására. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

  

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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