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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a 2016. évben 
2 OOO OOO OOO Ft összegű támogatásban részesült a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok 
és uszoda fejlesztéséhez (a továbbiakban: Fejlesztés). 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) az Önkormányzat által 2017. 
augusztus 29. napján megküldött végleges feladat- és költségtervet 2017. szeptember 13. 
napján elfogadta, amely alapján a Fejlesztés megkezdődhetett. 

A feladat- és költségtervben foglalt határidőre, valamint a Fejlesztés jelentős összegére 
tekintettel az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
Vagyonkezelő) között 2017. november 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a Budapest 
X. , Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú ingatlanokon egy 
multifunkcionális sportcsarnok és uszodakomplexum, valamint ezek kiszolgáló létesítményei 
megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok elvégzése, továbbá a támogató felé 
történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének elkészítése tárgyában ( a 
továbbiakban: Szerződés) . 

A Fejlesztés tervezési feladatának előkészítése során a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel 
tartott szakmai egyeztetésen merült fel az a szakmailag megalapozott igény, hogy a tervezési 
folyamat - a Fejlesztés előkészítésének részeként - egészüljön ki a Fejlesztés kiviteli 
tervdokumentációja elkészítésével, mivel így 

a) egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén ugyanaz a tervező - azonos koncepció és 
elvárás alapján - készíti el az engedélyezési és a kiviteli terveket, így a tervezési 
tevékenység időszükséglete jelentősen lecsökken; 

b) biztosított a műszaki megoldások folytonossága, és nem oszlik meg a tervezői 

felelősség; 

e) összességében kedvezőbb tervezői díj érhető el az engedélyezési és a kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére, és 

d) a kiviteli tervek alapján a kivitelezés költsége pontosabban meghatározható. 

A Vagyonkezelő a tervezési feladatra kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban a kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére opciós ajánlatot kért, és ennek megfelelően került sor a 
tervezési szerződés megkötésére. 

Az Önkormányzat 2018. március 12. napján intézkedett annak érdekében, hogy az NFM 
biztosítsa a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló feladat elvégzéséhez szükséges 
feltételeket, lehetővé téve ezáltal, hogy a Vagyonkezelő a tervezési szerződésben rögzített 
határidőben élhessen a tervezési szerződésben rögzített opció igénybevételének lehetőségével. 



A miniszterek feladat- és hatáskörének módosítására tekintettel az Önkormányzat ismételten 
előterjesztette a kérelmét az módosítást követően feladat- és hatáskörrel rendelkező emberi 
erőforrások miniszterének, aki a módosított támogatási dokumentumok tervezetét 2018. 
szeptember 3. napján fogadta be. 

A minisztérium képviselője 2018. november 15. napján írta alá a Támogatói Okirat 
módosításáról szóló dokumentumot, amelyben a támogatott tevékenység szakmai 
megvalósításának módosított időszaka 2017. január 1. - 2019. június 30., továbbá a támogatás 
felhasználása során elvégzendő feladatok kiegészültek a kiviteli terv készítésével és a 
közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésével, valamint a sűrítettföldgáz-tartály áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítással. 

II. Hatásvizsgálat 

A Szerződés módosításával megteremtődik annak a lehetősége, hogy a Vagyonkezelő éljen az 
általa kötött tervezési szerződésben szereplő opció (kiviteli tervdokumentáció elkészítése) 
lehívásával. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Szerződés módosítása nem érinti a Szerződésben rögzített ellenértéket, és az Önkormányzat 
költségvetésére nincs pénzügyi hatása, ugyanakkor a támogatás terhére a Mázsa téri 
beruházás előkészítése teljes körűen megvalósulhat. A szerződésmódosítás végrehajtása 
érdekében a Vagyonkezelő a szükséges intézkedéseket megteszi. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. december,, + ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. z bó Krisztián 
Jegy 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
„.12018. (XII. 13.) KÖKT határozata 

a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 
kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális 
sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 1. 
számú módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2018. december 19. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



1. melléklet a . ../2018. (XII 13.) KÖKT határozathoz 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29., törzskönyvi azonosító száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében D. Kovács Róbert Antal 
polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: 01-10-
042140, adószáma: 10816772-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
22224 7 64) képviseletében Szabó László vezérigazgató mint vállalkozó ( a továbbiakban: 
Vállalkozó) 

(a Megrendelő és a Vállakozó együtt: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint. 

1. Előzmények 

1.1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) az egyes egyedi települési 
sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról 
szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat kedvezményezett részére költségvetési támogatást biztosított a 
Kőbányai Sportcentrum Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és 
uszod~komplexum - fejlesztésének (a továbbiakban: Fejlesztés) megvalósításához. 

1.2. A Szerződő Felek között 2017. november 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a 
Budapest X., Kőbányai út 57-63 . szám alatti, 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú 
ingatlanokon egy multifunkcionális sportcsarnok és uszodakomplexum, valamint ezek 
kiszolgáló létesítményei megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok elvégzése, 
továbbá a támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének 
elkészítése tárgyban (a továbbiakban: szerződés). 

2. A szerződés módosításának indoka 

2.1. A Fejlesztés tervezési feladatának előkészítése során a Nemzeti Sportközpontok 
képviselőivel tartott szakmai egyeztetésen merült fel az a szakmailag megalapozott 
igény, hogy a tervezési folyamat - a Fejlesztés előkészítésének részeként - egészüljön 
ki a Fejlesztés kiviteli tervdokumentációja elkészítésével, mivel így 

a) egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén ugyanaz a tervező - azonos 
koncepció és elvárás alapján - készíti el az engedélyezési és a kiviteli terveket, így a 
tervezési tevékenység időszükséglete jelentősen lecsökken; 

b) biztosított a műszaki megoldások folytonossága, és nem oszlik meg a tervezői 
felelősség; 

e) összességében kedvezőbb tervezői díj érhető el az engedélyezési és a kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére, és 



d) a kiviteli tervek alapján a kivitelezés költsége pontosabban meghatározható. 
2.2. A Vállalkozó a tervezési feladatra kiírt közbeszerzési eljárásban a kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésére opciós ajánlatot kért, és ennek megfelelően került sor a 
tervezési szerződés megkötésére. 

2.3. Az emberi erőforrások miniszterének képviselője 2018. november 15. napján 
módosította az 1.1. pont szerinti Támogatói Okiratot, amely szerint a támogatott 
tevékenység szakmai megvalósításának időszaka 2017. január 1. - 2019. június 30., 
továbbá a támogatás felhasználása során elvégzendő feladatok kiegészültek a kiviteli 
terv készítésével és a közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában lévő 
ingatlan tulajdonjogának megszerzésével, valamint a sűrítettföldgáz-tartály 

áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítással. 
2.4. A szerződésmódosítás nem érinti a szerződésben rögzített ellenértéket. 

3. A szerződés módosuló rendelkezései 

3.1. A szerződés III. 4. pontja a következő o) alponttal egészül ki: 

,,o) elkészíti a Fejlesztés kiviteli tervdokumentációját." 

3.2. A szerződés IV. 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. A Felek rögzítik, hogy a 3. melléklet szerinti támogatói okiratban foglaltak alapján 
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni a véghatáridőt követő hatvan 
napon belül. A szakmai beszámoló tervezetét a Vállalkozó készíti el. A Vállalkozó által 
elkészített dokumentumokat az alábbi záradékkal kell ellátni: 47300-
3/2018/SPORTLET iktatószámú támogatói okirat terhére elszámolva." 

3.3. A szerződés IV. fejezete a következő 8. ponttal egészül ki: 

„8. A Vállalkozó feladata a közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában 
lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos döntés, valamint a 
sűrítettföldgáz-tartály áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítás előkészítése, továbbá az 
Önkormányzat ezzel kapcsolatos döntésére vonatkozó javaslattétel." 

3.4. A szerződés V. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 1. A Vállalkozó a II. 1. pont szerinti műszaki előkészítésre vonatkozó feladatokat 
2019. június 30. napjáig, továbbá a Támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai 
beszámoló tervezetének az elkészítését érintő feladatokat 2019. augusztus 21. napjáig 
köteles elvégezni." 

3.5. A szerződés VII. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. A Vállalkozó akkor telj e sít szerződésszerűen, ha a szerződés tárgyát képező 
Fejlesztés építési engedélyezési tervdokumentációját benyújtja az engedélyező 

hatósághoz, megszerzi a végleges építési engedélyt, elkészíti a kiviteli 
tervdokumentációt, és a fejlesztési terület alkalmas a kivitelezés megkezdésére, 
valamint a Támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetét a 
Megrendelőnek átadta." 
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4. Záró rendelkezések 

4.1. A szerződés 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
4.2. Hatályát veszti a szerződés 2. melléklete. 
4.3. A szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
4.4. A jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával a későbbi aláírás napján lép 

hatályba. 
4.5. A jelen szerződésmódosítás három számozott oldalból áll, hét példányban készült, 

amelyből öt példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg. 

A Szerződő Felek a szerződésmódosítást - elolvasás és értelmezés után - mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018. december „ ,, 

Megrendelő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés 

Rappi Gabriella 
föosztál yvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Szüts Korinna 
föosztál yvezető 

Budapest, 2018. december „ " 

3 

Vállalkozó 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Szabó László 
vezérigazgató 


