
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

~ G . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Kelemen utcai (Gergely utca- Kápolna tér között) csatornahálózat 
rekonstrukciója érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom alóli 

felmentésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a 
felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 13/1998. (III. 24.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) l. § (l) bekezdése értelmében az önkormányzat tulajdonában álló 
közutak és a közutak részét képező járdák burkolatának felbontása november 15-étől március 15-éig 
terjedő időszak alatt tilos. 
A R. l. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a téli munkavégzési szabályok betartásának 
előírásával, a tilalom alól - kérelemre - szigorú kivételként feloldás adható jelentős közérdeket 
képviselő halasztást nem tűrő közművezetékek - távközlési vezetékek kivételével -, valamint út és 
járda építésének szükségessége esetén. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.8. pontja a 
burkolatbontási tilalom feloldását a T. Bizottság hatáskörébe utalja. 

A BONEX Kft. kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Építés-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoportjához, melyben a 
Kelemen utca (Gergely utca - Kápolna tér között) csatornarekonstrukciójával kapcsolatban téli 
munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom alóli felmentést kért. 

Munkavégzés helye: Budapest X. kerület, Kelemen utca (Gergely utca- Kápolna tér között) 
Munka neme: csatornahálózat rekonstrukció 
Kivitelező: BONEX Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 29.) 
Időpontj a: 20 ll. november 7. -20 ll. december 2. 

A csatornarekonstrukciót a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a BONEX Kft. végzi 
el, három ütemre elosztva. Az első két ütem 2011. november 15-ig lezárul, a harmadik ütem 2011. 
december 2. napjáig elhúzódik. Mivel a csatornahálózat-rekonstrukció béleléses technológiával 
történik, ezért az útpályának alig több mint l 0%-a kerül felbontásra. A béleléshez szükséges csövek 
beszerzése Németországból történik, melyek szigorú követelmények alapján készülnek el. A gyár 
nyári leállása miatt csak szeptemberre tudta vállalni a csövek legyártását, ezért a kivitelezési 
munkák befejezésére csak 2011. november 15-e után kerülhet sor. 



A BONEX Kft. a Kelemen utca (Gergely utca - Kápolna tér között) csatornarekonstrukciójával 
kapcsolatos burkolatbontási felmentési kérelme az előterjesztés 2. mellékletét, a tervezett állapot 
helyszínrajza pedig az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 4. 
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Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2011. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Kelemen utcai (Gergely utca- Kápolna tér között) csatornahálózat 
rekonstrukciója érdekében téli munkavégzéssel összefiiggő burkolatbontási tilalom feloldásáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bonex Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 29.) 
részére a Budapest X. kerület, Kelemen utca (Gergely utca- Kápolna tér között) csatornahálózat 
rekonstrukciós munkáira 2011. november 15. - 2011. december 2. közötti időszakra a téli 
munkavégzéssel összefiiggő burkolatbontási tilalom alóli felmentést megadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. október 20. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hatósági Iroda 
Építési-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoport 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Márkusné B. Diana Úrhölgy részére 

Tárgy: Kérelem 
Msz.: 210-2473 (BONEX Kft.) 

A Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. megbízásából társaságunk végzi a X. kerület 
Kelemen utcai (Gergely utca - Kápolna tér közötti szakasz) csatornarekonstrukció 
kivitelezési munkáit. 

A csatornarekonstrukciót három ütemben kívánjuk elvégezni. A munkakezdési 
engedélyhez szükséges kérelmet és a annak mellékleteit 2011. szeptember 12-én 
leadtuk. 

A csatornarekonstrukciót ÜPE egyenkénti csőbeépítésű béleléses technológiával 
végezzük, kitakarás nélküli technológiával. A béleléses technológiának 
köszönhetően a közút teljes felületének alig több mint 1 0%-át szükséges csak 
felbontani. 

A béleléshez szükséges csövek beszerzését Németországból végezzük, melyek 
előállítását a gyártó - az FCSM Zrt. által előírt szigorú követelményeknek eleget 
téve, valamint a gyár nyári leállása miatt - csak szeptember végére tudta vállalni. Így 
a kivitelezési munkák harmadik ütemét 2011. december 2-án tudjuk befejezni. 

Tekintettel a Kelemen utcai csatorna rossz müszaki állapotára, FCSM Zrt. fokozottan 
szükségesnek ítéli meg a rekonstrukció mihamarabbi, 2011-es évi elvégzését. 

Föntieket, valamint Üzemeltető, FCSM Zrt. igényeit figyelembe véve, kérjük a 
kivitelezési munkák harmadik ütemát érintő - a 2011. november 15-től érvényes -
burkolatbontási tilalom alól mentességet biztosítani, és a kivitelezés harmadik 
üteméhez a 2011. november 7 - 2011. december 2-a közötti időszakra hozzájárulni 
szíveskedjenek. 

Szíves intézkedésüket köszönjük. 

Budapest, 2011. szeptember 13. 

----siTI110sT Szabolcs 
termelési főmérnök 

BON EX Építőipari Kft 1134 Budapest, Szabolcs u. 29. Tel. 36-1-320-2088 Fax 36-1-320-04 79 
Cégjegyzék szám 13-09-078806 Adószám: 10381328-2-13 

E-mail info@bonex hu wwwbonex.hu 
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