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uo . szamu eloterjesztes 

Eloterjesztes 
a Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag reszere 

az ERECO Zrt. zoldfeliileti fejlesztesenek iitemezett megvalositasarol sz616 
tajekoztatorol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Keiiiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag (a tovabbiakban: Bizottsag) 3/2011. (I. 6.) 
hatarozata alapjan 2011. januar 26-an a Budapest Fovaros X. keiiilet Kobanyai Onkormanyzat es az 
ERECO Kelet-Eur6pai Hulladekfeldolgoz6 es Komyezetvedelmi Zrt. (a tovabbiakban: ERECO Zrt.) 
kozott a Budapest X. keiiilet, Granatos utca 1-3. szam alatti telephelyen folytatott tevekenyseggel 
kapcsolatosan megallapodas jott letre. 

A megallapodas mellekletet kepezo - tObbszor m6dositott - komyezetvedelmi intezkedesi terv 
magaban foglalja a Budapest X. keiiilet, Granatos utca 1-3. szam alatti telephelyen a zoldfeliileti 
fejlesztes tekinteteben vallalt kOtelezettsegeket az alabbiak szerint: 

I' 
" 

Utemezes 
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Kivitelezes hata:ridtje Ki~'t"elezes t~rti.letei, 
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I. iitem 2012. december 31. Granatos utca feloli oldal es a parkol6 teiiilete 

II. iitem 2013. december 31. Akna utcai kozteiiilet 

III. iitem 2014. december 31. Telephely belso teiiiletei 

IV. iitem 2014. december 31. Magl6di ut feloli oldal 

V. iitem 2016. december 31. Sportpalya feloli oldal 

A megallapodas 2013. okt6ber 15-en kelt m6dositasaval az ERECO Zrt. kerelmenek helyt adva a 
shredderezesi tevekenyseg vegzesenek hatarideje 2016. december 31-eig meghosszabbitasra keiiilt. A 
hatarido meghosszabbitasa erdekeben az ERECO Zrt. onkent vallalta, hogy a zoldteiiilet-bovitesi terv 
IV. titemeben a 2015. evre betitemezett munkakat egy evvel elorehozva, 2014. december 31-eig 
elvegzi, hogy minel hamarabb javitani tudjon a telep kiilalakjan, megjelenesen. 

A megallapodas szerinti zOldfeliileti fejlesztes 2012. evre eso, I. titeme szerinti kivitelezesi 
munkalatokat a Granatos utca kozteiiileten es a parkol6ban a tarsasag elvegezte. A megval6sitasar61 
kesziilt beszamol6t a Bizottsag a 2013. februar 14. napjan megtartott Ulesen targyalta es a 3/2013. (II. 
14.) KKB hatarozataban elfogadta. 

A vallalt zoldfeltileti fejlesztes II. titemeben a 2013. ev soran az Akna utcai kozteiiilet teljesen 
megujult, 3000 db cserje, 100 db leylandi ciprus es tObb szaz to levendula Ultetese, valamint automata 
locsol6rendszer kialakitasa tortent meg. Az ERECO Zrt. beszamol6ja az elvegzett munkalatokr61 az 



eloterjesztes 1. mellekletet, az elmult ket evben a fejlesztessel erintett teljes teriiletrol kesziilt 
osszehasonlit6 fot6k pedig az eloterjesztes 2. mellekletet kepezik. 

II. Hatasvizsgalat 

Az ERECO Zrt. telephelye zoldfeliileti, esztetikai helyzetenek javitasa erdekeben indokolt volt az 
iitemezett fejlesztesi lehetoseg biztositasa. A telephely Granatos utcai oldalan es az Akna utcai 
kozteriileten mar megval6sitott, valamint a tovabbi teriileteken megval6sitand6 zOldfeliileti fejlesztes 
hatasara a telephely szabalyozasi tervben eloirt zoldteriileti minimuma teljesiilni fog, valamint 
esztetikus munkahelyi komyezette valik. 

Budapest, 2014. aprilis, 9 ." 

Radvanyi Gabor 

.!>""~,~·· szempontb61 ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Beszámoló  

az ERECO ZRT- X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 
2011.01.26-án aláírt (többször módosított) megállapodás 

szerinti zöldfelület növelés II. üteméről 
Az II. ütem a telephely Akna utca felőli oldalán került kivitelezésre. 

 

A munka kivitelezője:   

Corona Hortus Kft.  

 1118 Budapest, Nedecvár u. 4. 

A kivitelezés ideje:  2013. 11. 01. – 2013.12. 15. 

A kivitelezés bekerülési költsége:   2 972 235 Ft + ÁFA = 3 774 738Ft 

 

2013. október 

2014. 

III 



 

A költségek megoszlása: 

 Bontási munkálatok költsége a teljes kivitelezésből:    kb. 5 % 
 Termő és töltőföld szállítás, betermelés költsége a teljes kivitelezésből: Kb.25 % 
 Növények és azok ültetési költsége a teljes kivitelezésből:   Kb. 40 % 
 Locsoló rendszer kialakítás költsége a teljes kivitelezésből:   Kb. 30% 

 

Elvégzett munkák:  

 ~ 1500 nm rendezetlen, giz-gazos terület legyalulása, felső törmelékes rész 
elszállítása, elhelyezése 

 ~ 300 m3 föld ideszállítása, betermelése, terítése 
 3000 db cserje beültetése 
 100 db leylandi ciprus beültetése 
 több körös locsolórendszer kialakítása, automata vezérléssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A növények kiválasztásánál ismét az volt az elsődleges cél , hogy olyan fajokat ültessünk amelyek igénytelenebbek, 
szárazság és portűrőek, ugyanakkor a színükkel-formájukkal díszítő értékűek is legyenek. 

A II. ütemben beültetett terület az Akna utcai telephely kerítés melletti több, mint 10 méter széles egybefüggő sáv a 
teherportai bejárat két oldalán (kerítés és úttest közötti terület). 

A beültetés kialakításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

I. A kerítéstől az úttestig több sávban lettek elültetve a növények, olyan módon, hogy a kerítés mellett 

a legmagasabbra növő Leylandi ciprusok. Olyan alfajt választottunk amely sárga-zöld színű, így 

reményeink szerint pár év múlva igen dekoratív lesz. Ezeknek a növényeknek a végső mérete kb. 

10 m, tehát idővel egybefüggő zöld „falat” fognak alkotni télen –nyáron. Ezálatal takarják is a 

telephelyet, valamint pormegfogó szerepük is lesz. 

II. A ciprusok előtti sávokban magasabb, majd alacsonyabb és végül talajtakaró jellegű cserjék lettek 

elültetve. Itt is – hasonlóan a Gránátos utcai oldalhoz- olyan kicsi tőtávolsággal lettek elültetve, 

hogy idővel (2-3 év) egybefüggő zöld felületet alkotnak. 

III. A cserjéket úgy válogattuk össze, hogy részben a virágzatukkal, részben a levélzet színével, részben 

az őszi lombszínükkel is változatos, díszítő képet mutassanak majd. 

IV. Az úttest mellett itt is több száz db-t ültettünk a közkedvelt levendulából is. 

V. A teherportai bejárat melletti két oldalon pedig három-három olyan cserje lett elültetve, amelyek 

ősszel igen különleges vörös színt öltenek. 

   

A fák és cserjék most még természetesen nagyon kicsik, de  később várható megjelenésük illusztrálására képeket 
illesztettünk be az ültett fajokról: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet az előterjesztéshez 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


