

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek

1. Budapest Főváros Önkormányzata – Fedett, zárható kerékpártárolók létesítése társasházak, lakótelepek környékén

A pályázat célja: a pályázat keretében a Budapest X. kerület, Harmat utca 113. (a Harmat utca Sibrik Miklós út és Újhegyi sétány közötti szakaszán, a Csocsaj Pékség mögötti parkolóban), valamint a Budapest X. kerület, Gépmadár park 2-8. (a Kerepesi út, Hatház utca, Gyakorló utca, Gyakorló köz által határolt területen, a Gépmadár parkban lévő Don Pepe Étterem épülete melletti járdán) szám alatti helyszínekre kerül kihelyezésre 2-2, egyenként hat kerékpár tárolására alkalmas, fedett, zárható, kerékpártároló.

A projekt összköltségvetése: 20 223 277 Ft

Igényelt támogatás: 16 223 277 Ft

Önerő: 4 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 12 211 639 Ft

A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásban részesült csökkentett támogatási összeggel.

A Támogatási szerződés aláírása 2024. október 3-án, a támogatási összeg kiutalása 2024. december 16-án megtörtént. A kerékpártárolók beszerzése, a kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel, valamint a tárolók lakosság részére történő megnyitása megtörtént.

2. 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása

A pályázat célja: Kőbánya testvérvárosaiból érkező, valamint a kőbányai diákok részére nyári tábor megrendezése 2024. augusztus 8-ától 14-éig a balatonlellei nyári táborban.

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

Önerő: nem került előírásra, de a megvalósításhoz a tábor létszámát és a programok sokszínűségét tekintve szükséges volt.

A tábor megvalósítása 90 fő részvételével megtörtént. A meghívásra öt testvérvárosból érkeztek a résztvevők. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló előkészítése folyamatban van, a határidő 2025. július 31-e.

3. Egészséges Budapest Program 2021

A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő átutalására 2021. november 23-án került sor.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Védőnői Szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én, a műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént.

A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező a szerződés szerint teljesített, a műszaki átadásra 2022. június 13-án került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése megtörtént.

A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-

újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pont a) alpontja meghosszabbította az Egészséges Budapest Program keretében kiadott támogatói okiratok felhasználási lehetőségét 2024. december 31-éig.

Az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1416/2024. (XII. 20.) Korm. határozat módosította a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatot és a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozatot. A módosítások értelmében a két kormányhatározat alapján nyújtott támogatások felhasználási lehetőségének határideje 2024. december 31-éről 2025. december 31-ére módosult. A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése megtörtént, az elszámolás előkészítése folyamatban van.

4. „Tisztítsuk meg az országot” projekt

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése.

Igényelt támogatás: 71 302 023 Ft

Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 17 előzetesen beazonosított helyszín megtisztítása történt meg. A megtisztított területek egy részének védelmére 3 nagyfelbontású, infravetővel ellátott kamera került kihelyezésre, egy helyszín sorompóval és földszáncal történő lezárása valósult meg. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló előkészítése folyamatban van, a benyújtási határidő 2025. július 15-e.

5. Egészséges Budapest Program 2023

A pályázat célja: a Kőbányai úti Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő új helyre költöztetése, épület felújítása, kialakítása.

A támogatás összege: 100 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállítását követően a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő átutalására 2023. december 22-én került sor.

A projekt megvalósításának előkészítését és a tervezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi a Gergely utca 36. szám alatti ingatlan tekintetében. A támogatás felhasználásának határideje 2025. december 31-e.

6. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Liget Grund felújítása

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú ingatlanon található pálya felújítása.

A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta a Magyar Labdarúgó Szövetség számlájára.

A felújítás lebonyolítója a Nemzeti Sportügynökség Zrt. A pálya felújítását követően 2024. július 3-án a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A beruházásra vonatkozó elszámolás az MLSZ részéről folyamatban van.

7. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében négy műfüves pálya felújítása

A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. (20×40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utcában a 42526/378 helyrajzi számú (12×24 m) közterületen található műfüves pályák felújítása.

A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként biztosítja. A lebonyolító a Nemzeti Sportügynökség Zrt.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás céljából létrejövő együttműködési megállapodásokat a felek 2023. december 6-án aláírták.

A felújításra kerülő négy pálya közül a Keresztúri út és az Üllői úti felújítás 2024 második félévében megtörtént. A Hárslevelű utcában lévő pálya felújítása 2025. március 10-én befejeződött. A Kápolna tér 4. szám alatt található pálya munkaterület-átadása során a terület súlyos süllyedési problémái miatt pótmunkák kerültek meghatározásra, melynek okán az együttműködési megállapodás módosítása megtörtént, a felújítás az iskolai nyári szünetben megtörténik.

8. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves pályák felújítása

A pályázat célja: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (12×24 m), valamint az 1108 Budapest, Harmat utca 196-198. (12×24 m) általános iskolák udvarán található műfüves pályák felújítása.

A beruházás tervezett költsége 24 819 608 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként biztosítja. A pályázat pozitív elbírálásban részesült az együttműködési megállapodások aláírása, a kivitelezők kiválasztása megtörtént. A pályák felújítása céljából a munkaterületek átadásának időpont-egyeztetése zajlik, a megvalósítás 2025. második félévében várható.

9. Kerékpárral 7 határon át

A pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói részvételével kétnapos Ipoly menti kerékpártúra megvalósítása.

Igényelt támogatás: 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 550 000 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a program lebonyolítására 2025. szeptember 4-5-én kerül sor.

10. Élmény- és Szabadidősport Program 2025

A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya! 2025 programok részbeni támogatása.

Igényelt támogatás: 3 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 3 700 000 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg 2025. április 29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. A programok közül az Isaszegi Kerékpáros Emléktúra és a Kőbányai Úszófesztivál lebonyolítása megtörtént, a Családi futónap – OHP rekordkísérlés szervezése folyamatban van. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2026. február 28-a.

11. Országos Görpark Program 2024

A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben.

A beruházás pályázati költségbeceklése: 139 082 780 Ft

Igényelt támogatás: 60 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 60 000 000 Ft

Önerő: 79 082 780 Ft

A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat az újhegyi Sportligetben épülő pálya megvalósításához 60 millió forint támogatásban részesült. A támogatói okirat kiállítása 2024. június 21-én megtörtént, a támogatási összeg 2024. június 25-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A görpark kiviteli terveinek elkészítése során egyértelművé vált, hogy a kivitelezés során alkalmazandó speciális simított beton hosszú távú minőségi fennmaradását és a pálya balesetmentes használatát befolyásolhatja a megvalósítási helyszín talajmozgása. Az Önkormányzat megvizsgálta egy alternatív helyszín kijelölésének lehetőségét, ami azonban nem járt eredménnyel, ezért a görpark megvalósítása elvetésre került. A támogatási összeg 2025. június 5-én történő visszafizetéséről a támogató tájékoztatása megtörtént, a kamat összegének megállapítása folyamatban van.

II. Elszámolt, lezárt, fenntartás alatt álló projektek

1. Élmény- és Szabadidősport Program 2024

A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya! 2024 programok részbeni támogatása.

Igényelt támogatás: 4 300 000 Ft

Elnyert támogatás: 1 050 000 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg 2024. március 26-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. A tervezett programok közül az Isaszegi Kerékpáros Emléktúra és a Családi futónap – OHP rekordkísérlet lebonyolítására fordítható a támogatás. A programok lebonyolítása megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, az elfogadás folyamatban van.

2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal meghosszabbította. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbecslés alapján megjelölt összeg. A kivitelezés megvalósult, az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtása 2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van.

3. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021

A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft

Önerő: 88 579 219 Ft

Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta a közbeszerzési eljárást, és a kivitelezési szerződés aláírására sor került. A kivitelezés kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai engedélyének kiadására 2022. május 28-án került sor. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása 2022. július 27-én, az ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívásnak

megfelelő dokumentumok benyújtása 2023. november 28-án megtörtént. Az elszámolás elfogadása folyamatban van.

4. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás

A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése; a Sportliget – Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának módosított határideje 2023. december 31-e volt.

Elnyert támogatás: 1 009 000 000 Ft

A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént.

A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én került sor.

A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, az építési engedély 2023. május 28-án véglegessé vált.

A Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása befejeződött, a rendelő belső felújításának műszaki átadás-átvétele 2023. augusztus 2-án lezárult. Az új, korszerű létesítményben a rendelés 2023. november 27-én megkezdődött. Az elszámolás benyújtása 2024. január 31-én megtörtént, elfogadása folyamatban van.

5. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtása 2023. november 16-án megtörtént, a projekt 2025. január 24-én lezárásra került.

6. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya – Rajtad múlik!

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 17-e.

III. Elbírálás alatt álló projektek

„TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program”

A felhívás célja a Budapesten élők életminőségének javítása olyan közterület-megújítási projekteken keresztül, amelyek kifejezetten az emberi egészséget szem előtt tartva kerülnek megtervezésre. Az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van az egészséges életmódnak, a rendszeres mozgásnak, a sérülékeny csoportok védelmének és a prevenciónak.

A pályázati felhívás és a Tervzsűri előírásainak megfelelően az alábbi három pályázati projekt került előkészítésre:

I. projekt: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00017

Helyszín:	A projekt kiterjed az Állomás utca teljes hosszára (~480 m) a Korponai utcától a Szent László térig. A teljes beavatkozási terület 1,32 ha.
A pályázat célja:	A pályázatban megvalósul az Állomás utca útburkolatának felújítása és környezetének rendezése, a zöldfelületek megújítása, közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések és mikromobilitási pont megvalósítása vízviszatarítási elemek beépítésével. A beavatkozás kiterjed az Állomás utca mentén és az emeletes házakkal határolt részekben a járdafelületek és a zöldfelületek, növénykaszották megújítására is egészen a Szent László térig. Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: a Vásárló utcai projekttel közös területi átfedések megszüntetése.
A pályázat összes elszámolható költsége:	Bruttó 1 067 318 891 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett.

II. projekt: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00018

Helyszín:	A projekt kiterjed a Füzér utca teljes hosszára (~180 m), továbbá kapcsolódó elemként két „öblösödő” terület megújítására: a Posta mögötti területre és a Körösi Csoma Sándor sétány keleti részére. A beruházással érintett összterület 0,97 ha.
A pályázat célja:	A pályázatban megvalósul a Füzér utca útburkolatának megújítása, az utcában további forgalomkorlátozás bevezetése, gyalogos passzázs kialakítása a Vásárló utca és a Körösi Csoma Sándor út között, utcabútorzat felújítása, a Posta mögötti területen zöldfelület kialakítása és a parkolófelületek felújítása, valamint a központi parkoló felújítása, további forgalomkorlátozási és forgalomszabályozási intézkedések bevezetése. Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: a központi parkoló és kapcsolódó zöldfelületi fejlesztési elemek elhagyása.
A pályázat összes elszámolható költsége:	Bruttó 902 231 025 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett

III. projekt: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00019

Helyszín:	A projekt kiterjed a Vásárló utca (~350 m) megújítására az Állomás utcától a Liget térig a belső zöldfelületet is ideértve, továbbá az emeletes házak közötti felületek, a jelenlegi parkolóterületek és a járdafelületek érintésével. A beruházással érintett összterület mintegy 1,67 ha.
A pályázat célja:	A pályázatban megvalósul a Vásárló utca teljeskörű megújítása az Állomás utcától a Liget térig a belső zöldfelületet is ideértve, továbbá az emeletes házak közötti felületek és a jelenlegi parkoló megújítása, járdafelületek megújítása, parkolási helyzet rendezése, zöldfelületek megújítása, vízviszatarítási elemek beépítése, forgalomkorlátozás és forgalomszabályozási elemek kialakítása, kerékpárosbarát közlekedés megvalósítása, belső zöldfelület rendezése, a Vásárló utca egy részének sétánnyá alakítása rekreációs kültéri elemek megvalósításával, a szükséges és előírt közműfelújítási munkálatok

	elvégzése. A beruházás a meglévő játszóteret és a Liget teret nem érinti. Tisztázó kérdés után műszakitartalom-változás: parkolók és kapcsolódó zöldfelületek elhagyása.
A pályázat összes elszámolható költsége:	Bruttó 1 576 950 525 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság mint Irányító Hatóság a benyújtott pályázatok vonatkozásában „Tisztázó kérdések” keretében a koncepciótervek és azokhoz kapcsolódó költségvetések átdolgozását kérte, melynek eredményeként az igényelt támogatások az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti bruttó Ft	Módosított bruttó Ft	Csökkenés bruttó Ft
Állomás utcai projekt	1 067 318 891	1 040 041 729	-27 277 162
Vásárló utcai projekt	1 576 950 526	1 404 399 811	-172 550 715
Füzér utcai projekt	902 231 025	318 235 030	-583 995 995
ÖSSZESEN	3 546 500 442	2 762 676 570	-783 823 872

A pályázatok elbírálása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, időbélyegző szerint

Dr. Szabó Krisztián