

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Alpolgármestere**

..... sz. napirendi pont

Tárgy: Javaslat az orvosi rendelők karbantartási és felújítási feladatainak ütemezésére

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

A Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatát – a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján – a Reorg-Consult Kft. végezte el. A szakértői vizsgálatról korábban már tájékoztattuk a T. Bizottságot és a Képviselő-testületet, ahol az alábbi döntés született:

2672/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

(18 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az orvosi rendelőkben elmaradt érintésvédelmi vizsgálatokat, az elmaradt életveszély-elhárítási és vagyonzédelmi intézkedéseket, valamint a tisztasági festéseket végeztesse el, és a legszükségesebb akadálymentesítést mértettesse fel. Egyben kéri, hogy ezen munkák elvégzéséhez szükséges költségek a 2011-es költségvetésben kerüljenek betervezésre minden rendelőre vonatkozóan.

Fenti döntés alapján több alkalommal szakmai egyeztetésre, megbeszélésre került sor, ahol a Reorg-Consult Kft. szakértői anyagában javasolt felújítási és karbantartási ütemterv figyelembe vételével meghatározásra kerültek az elvégzendő karbantartási és felújítási feladatok és azok prioritási sorrendje. Mellékelten csatoljuk az előterjesztéshez az egyeztetéseken elfogadott javaslatot.

A javaslatban fontossági sorrendben tüntettük fel ingatlanonként az elvégzendő karbantartási munkákat, a felújításokat pedig évenkénti prioritási sorrendben.

A besorolásnál első helyre kerültek a balesetelhárítási és biztonságtechnikai feladatok, második helyre a festési munkák (amelyet évente kellene elvégezni).

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat csak a napi karbantartási munkákat végezteti el. A csatolt ütemtervben szereplő karbantartási és felújítási feladatok elvégzésére javasoljuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felkérését. A 2011. évi költségvetés elfogadása után célszerűnek látjuk az ütemtervben szereplő munkák pontos ütemezését azzal, hogy az első félévben készüljenek el a karbantartások közül a balesetelhárítási és biztonságtechnikai munkák, majd a 3. negyedévben a festési munkák.

A Kerepesi út 67. szám alatti rendelő épület a beruházásoknál szerepel. Itt a meglévő rendelők áthelyezése után egy új rendelőt kellene felépíteni. Az új és ideiglenes rendelők terveinek elkészítésére 2011. június 30-át, az átköltöztetésre 2011. október 31-et határoztunk meg.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.


Határozati javaslatok:

1. A Népjóléti Bizottság elfogadja az Önkormányzat orvosi rendelőinek beruházási, karbantartási és felújítási tervére vonatkozó jelen előterjesztéshez csatolt javaslatot.

2. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását követően kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét, hogy az orvosi rendelők karbantartási felújítási terve alapján készítsen a feladatok elvégzésére havi ütemezést.


3. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását követően kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét a Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő épület helyén egy új rendelő épület építésére vonatkozó feladatok előkészítésére.

Budapest, 2011. február 17.



Weeber Tibor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:



.....
Hegedűs Károly
mb. jegyző



Javaslat a Kőbányai Önkormányzat orvosi rendelőinek beruházási, karbantartási és felújítási tervére

Jelen anyagban megadott értékek az orvosi rendelőkre készített szakvélemény alapján kerültek meghatározásra, javasoljuk ezek pontosítását a költségvetés készítésekor.

I. Beruházások

1. Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő épület

A jelenlegi orvosi rendelő kiváltása, az épület bontása és a régi rendelő helyén új rendelő építése

| Feladat megnevezése | Határidő |
|---|-------------------|
| Tervek elkészítése (új rendelőre és az ideiglenes rendelőre) | 2011. június 30. |
| Orvosi rendelők átköltöztetése (tervezett hely: a Keresztúri út 7-9 szám alatti iskola épületébe (felnőtt)) | 2011. október 31. |
| Kivitelezés megkezdése | 2012. 1. negyedév |

Megjegyzés: a tervek elkészítésére pályázattal eljárást a kivitelezés elvégzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

2. Zsivaj u. 2. szám alatti orvosi rendelő épület

Az épületben működő rendelők átépítése vagy megszüntetése (az épület más célra való használata) és a rendelők áthelyezése másik – közeli – épületbe. Tervezett időpont: 2012.

3. Gergely u. 26. szám orvosi rendelő épület

Az épületben működő rendelők belső átalakítása, vagy más épületbe való költöztetése. Tervezett időpont: 2013-2014.

4. Mentőállomás kialakítása a Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon

A Mentőállomás megépítésének tervezett költsége: 50 M Ft, tervezett befejezési időpont: 2011. október 31.

II. Orvosi rendelők karbantartásának, felújításának ütemezése

A 2011. évben kiemelt feladatok:

- biztonságtechnika és érintésvédelem ellenőrzése, szükséges pótlások
- akadálymentesítés folytatása
- nyílászáró cserék a kimaradt és megtartandó rendelőkben
- vizesblokkok felújítása
- tisztasági festések

Javasoljuk, hogy az 1. és 2. pontban szereplő Zsivaj u. 2. és Gergely u. 26. szám alatti rendelők sorsáról szülessen döntés előbb. Ezen rendelőknél a karbantartások kerüljenek elvégzésre, de a felújítások közül csak a nagyon szükségesek legyenek végrehajtva.

1. Zsivaj u. 2.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|---|---------------------------|
| Balesetelhárítás - alumínium trapézlemez oldalfal, és mennyezet „burkolás” megszüntetése, széksor áthelyezése és rögzítése (emeleti gyerek váróban) | 270 |
| Biztonságtechnika - a riasztórendszer méretének növelése | 800 |
| Festés, mázolás (felnőtt) | 2 200 |
| Festés, mázolás (gyermek) | 2 900 |
| Összesen: | 6 170 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 170 |
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2012 | 2300 |
| 1 | Vizesblokk - új mosdók kialakítása | 2012 | 1500 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 800 |
| | Összesen: | | 4770 |

Az akadálymentesítés annak függvénye, hogy marad-e a rendelő ebben az épületben.
A vizesblokkok felújítását meg kell tenni 2011-ben!

2. Gergely u. 26.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|--|---------------------------|
| Festés, mázolás | 1 200 |
| PVC burkolat cseréje | 420 |
| Hiányzó fénycsövek pótlása, nagyobb teljesítményűre való cseréje | |

| | |
|-----------|-------|
| Összesen: | 1 620 |
|-----------|-------|

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|--|---------|---------------------------|
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 300 |
| 1 | Vizesblokk - új mosdók kialakítása | 2011 | 1500 |
| 2 | Akadálymentesítés - teljes vagy részleges akadálymentesítés | 2012 | 2700 |
| | Összesen: | | 4500 |

Az akadálymentesítés annak függvénye, hogy marad-e a rendelő ebben az épületben.

3. Hárslevelű u. 19.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|---|---------------------------|
| Biztonságtechnika - homlokzati ajtók üvegezett felületeinek ráccsal való ellátása | 200 |
| Festés, mázolás | 800 |
| PVC burkolat cseréje | 150 |
| Raktárhelyiség beázás megszüntetése | 100 |
| Összesen: | 1 250 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 600 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 130 |
| 1 | Udvar rendezése (parkosítás, padok elhelyezése) | 2011 | 300 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 1500 |
| | Összesen: | | 2530 |

4. Kőbányai út 47. Gyermekfogászat

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|--|---------------------------|
| Biztonságtechnika – zárszerkezet cseréje három ponton záródóra | 50 |
| Festés, mázolás | 1 400 |
| Összesen: | 1 450 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|--|---------|---------------------------|
| 1 | Vizesblokk - vízvezetékek bevezetése a falba | 2011 | 2500 |
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 500 |
| 2 | Akadálymentesítés - teljes akadálymentesítés | 2012 | 1800 |
| 3 | Épületátalakítás - WC falának meghosszabbítása, raktár kialakítása | 2012 | 950 |
| 3 | Épületátalakítás - főfal megnyitása - nagyobb, jobban szellőztethető váró | 2012 | 380 |
| | Összesen: | | 6130 |

5. MÁV telep 39.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|---|---------------------------|
| Biztonságtechnika - - ablakok ráccsal való ellátása | 180 |
| Festés, mázolás | 1 000 |
| PVC burkolat cseréje | 300 |
| Összesen: | 1 480 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 900 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 100 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 1500 |
| 3 | Épületátalakítás - WC falának kicserélése | 2012 | 350 |
| 4 | Energetika - kazán csere | 2013 | 500 |
| | Összesen: | | 3350 |

Javasoljuk az épület **bővítését** a dolgozók részére helyiség kialakításával (10-15 m² öltöző, iroda, stb.)

6. Pongrác út 19.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|--|---------------------------|
| Balesetelhárítás – burkolati hibák javítása | 300 |
| Biztonságtechnika - a mozgásérzékelők kiosztásának megváltoztatása | 200 |
| Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra | 70 |
| Biztonságtechnika - az ablakokon elhelyezett rácsok cseréje | 290 |
| Festés, mázolás | 2 700 |

| | |
|-----------|-------|
| Összesen: | 3 560 |
|-----------|-------|

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Épület hátsó részének és 2 oldalának lekerítése | 2011 | 2000 |
| 1 | Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje a váró oldali részen | 2011 | 6000 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 150 |
| 3 | Energetika - megújuló energiaforrás alkalmazása | 2013 | 16000 |
| | Összesen: | | 24150 |

7. Újhegyi sétány 13-15.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|---|---------------------------|
| Balesetelhárítás - omlásveszélyes burkolat és álmennyezet eltávolítása, javítása | 2 200 |
| Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra | 180 |
| Biztonságtechnika - földszinti homlokzati nyílászárók védőrácscsal való ellátása, belső üveges ajtó lerögzítése | 780 |
| Festés, mázolás (felnőtt) | 2 500 |
| Festés, mázolás (gyermek) | 2 700 |
| Előtér és a kartonozó világításának nagyobb teljesítményűre való cserélése | 50 |
| Összesen: | 8 410 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje | 2011 | 18500 |
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 3800 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 280 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 800 |
| | Összesen: | | 23380 |

8. Üllői út 128.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|--|---------------------------|
| Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra | 70 |
| Biztonságtechnika - a bejárat és környezetének védelme rácsokkal | 180 |
| Festés, mázolás | 1 600 |

| | |
|-----------|-------|
| Összesen: | 1 850 |
|-----------|-------|

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|-------------|---------------------------|
| 1 | Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje | 2011 | 3000 |
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 1000 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 130 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 800 |
| | Összesen: | | 4930 |

9. Üllői út 136.

Karbantartás:

| Megnevezés | Becsült nettó költség eFt |
|--|---------------------------|
| Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra | 70 |
| Festés, mázolás | 1 400 |
| Összesen: | 1 470 |

Felújítás:

| Prioritás | Megnevezés | Időpont | Becsült nettó költség eFt |
|-----------|---|---------|---------------------------|
| 1 | Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje | 2011 | 3100 |
| 1 | Vizesblokk - mosdók felújítása | 2011 | 900 |
| 1 | Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása | 2011 | 100 |
| 2 | Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása | 2012 | 800 |
| | Összesen: | | 4900 |

Budapest, 2011. január 24.

Csornai Károly sk.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként**

13/b. számú melléklet

e Ft-ban

| Feladat megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010.évi módosított előirányzat | 2010.évi várható | 2010. évi áthúzó | 2011. évi igény | 2011. évi terv | 2012. évi | 2013. évi |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 545 | 2 180 |
| Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése | | | | | | | | |
| Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés | 0 | 0 | | 0 | 872 | 872 | | |
| Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés | | | | | | | | |
| Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 900 | |
| Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere | | | | | | | | |
| Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.ütem | | | | | | | | |
| Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.ütem | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 |
| Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.ütem | | | | | | | | |
| Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.ütem | | | | | | | | |
| Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj. | 13 017 | 13 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj. | | | | | | | | |
| Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány | 0 | 0 | | 0 | 5 450 | 5 450 | | |
| Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány | | | | | | | | |
| Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás I.ütem + II.ütem | 10 900 | 13 298 | 10 801 | 0 | 0 | 0 | 49 050 | |
| Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás I.ütem + II.ütem | | | | | | | | |
| Kada M. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 16 350 |
| Kada M. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel | | | | | | | | |
| Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés | 3 270 | 3 270 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | | |
| Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés | | | | | | | | |
| Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv. | 11 963 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv. | | | | | | | | |
| Kápolna téri Isk. felújítás tervezése | 0 | 16 350 | 11 292 | 0 | 25 000 | 25 000 | | |
| Kápolna téri Isk. felújítás tervezése | | | | | | | | |
| Orvosi rendelők nyílászáró csere | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Zeneiskola - felújítási terv készítése | 0 | 0 | | 0 | 15 000 | 15 000 | | |
| Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás | 2 000 | 2 000 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gyerm. Á.O.- hiányzó helyiségek tervezése | 340 | 1 007 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | | |
| Kada 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése | 0 | 0 | | 0 | 5 450 | 5 450 | | |
| Kada 27-29. óvoda - tetőfelújítás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21 800 | |
| Kada 27-29. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserevel I.ütem | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 7 630 |
| Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése | 1 635 | 1 635 | 1 500 | 135 | 0 | 135 | | |
| Kőbányai u. 30. óvoda - felújítás | 0 | 8 175 | 6 392 | 0 | 0 | 0 | | |

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként**

13/b. számú melléklet

e Ft-ban

| Feladat megnevezése | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010.évi módosított előirányzat | 2010.évi várható | 2010. évi áthúzódó | 2011. évi igény előirányzat | 2011. évi terv | 2012. évi | 2013. évi |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 981 | 981 | 981 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maglódi u. 29. bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó) | 4 341 | 4 341 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése | 1 390 | 1 390 | 0 | 491 | 0 | 491 | | |
| Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 949 | 949 | 870 | 79 | 0 | 79 | | |
| Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem | 0 | 0 | | 0 | 4 360 | 4 360 | | 9 810 |
| Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv. | 1 526 | 1 526 | 480 | 44 | 0 | 44 | | |
| Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 981 | 981 | 900 | 81 | 0 | 81 | | |
| Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell | 450 | 450 | 366 | 84 | 0 | 84 | | |
| Vaspálya u. bölcsőde - nyílászáró csere tervezés | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vaspálya u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése | 1 052 | 1 052 | 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salgótarjáni u. bölcsőde - kazáncsere és tervezése | 3 602 | 3 602 | 3 173 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv. | 542 | 1 602 | 540 | 376 | 0 | 376 | | |
| Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 981 | 981 | 0 | 981 | 0 | 981 | | |
| Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell | 450 | 450 | 450 | 82 | 0 | 82 | | |
| Mádi u. 127. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése | 1 025 | 1 025 | 410 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 950 | 950 | 948 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gépmadár u. bölcsőde - kertfelújítás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 46 870 |
| Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj. | 45 000 | 45 000 | 2 318 | 42 682 | 10 000 | 52 682 | 0 | 0 |
| Orvosi rendelők veszélyelhárítás és vagyonvédelem - 2672/2010. (XII. 16.) sz.önk. hat. alapján | 0 | 0 | | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Fokos u. 5-7. felújítás | 0 | 0 | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészkek, Apró Csodák bölcsői, ovi nyílászáró csere, hőszigetelés | 0 | 0 | | 68 366 | 10 000 | 78 366 | 205 097 | |
| KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés | 0 | 0 | | 50 737 | 5 000 | 55 737 | 184 372 | |
| Orvosi rendelők felújítása | 0 | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
| Épület felújítása (intézmények) összesen: | 430 107 | 452 822 | 187 072 | 200 591 | 353 407 | 553 998 | 793 160 | 302 975 |
| Egyéb építmények felújítása | | | | | | | | |
| Száva u. felújítás | 450 | 450 | 450 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| Járda felújítás | 10 000 | 10 661 | 10 661 | 0 | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 30 000 |
| Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása | 0 | 0 | | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján) | 0 | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 |
| Egyéb építmények felújítása összesen: | 10 450 | 11 111 | 11 111 | 0 | 155 000 | 155 000 | 225 000 | 230 000 |