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)Lf~ . számú előterjesztés 
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módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testületea Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról szóló 505/2021 . 
(XI. 18.) KÖKT határozatában rendelkezett arról, hogy a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) részére 6 439 592 Ft támogatást biztosít a 
,,(V)ÉSZJELZÉS - Szabadulás a valódi tét" bűnmegelőzési program Budapest X. kerület, Üllői 
út 128. szám alatti helyiségbe történő átköltöztetése, megépítése, üzembe helyezése működési 
és felhalmozási kiadásaira. 

Az Önkormányzat a támogatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) a Közalapítvány 
elnökével történt egyeztetés alapján kötötte meg. A támogatási szerződés tartalmazza a 
felhasználás lehetőségeit, módját, az elszámolás határidejét, amely 2022. február 28-a volt. 
Tóth Béla László, a Közalapítvány elnöke 2022. február 25-én kérelmet nyújtott be, amelyben 
a KC0/212-3/2021 számú támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elszámolási 
határidejét kéri 2022. április 15-ére módosítani . Indoka, hogy a munkálatok egy részét végző 
Bv. Holding Kft. (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3. , cgjsz.: 01-09-200937, adószám: 
25120064-2-51, a továbbiakban: Kft.) a korábban a Közalapítvánnyal megkötött szerződésben 
foglalt határidőket nem tudja tartani, így a végső határidő módosítását kérte. A kérelem az 
előterjesztés 2. melléklete. 

Tóth Béla László az eredeti kérelme kiegészítéseként 2022. március l-jén érkezett e-mailben 
jelezte, hogy amíg a Kft. nem tesz eleget a szerződésből fakadó kötelezettségeinek, addig más 
munkálatok sem fejeződhetnek be, továbbá tájékoztatott arról is, hogy ez idáig mely 
munkálatok valósultak meg, amelyre figyelemmel , az elszámolási véghatáridőt 2022. április 
30-ára kérte módosítani. A kérelem kiegészítése, valamint a Kft. által küldött értesítés az 
előterjesztés 3. melléklete. 
A Szerződés 5. pontja rendelkezik arról, hogy mely időszakban végzett és kifizetett munkák 
képezhetik az elszámolás részét. Mivel a Kft. késedelmes teljesítése okán több más munkafázis 
is később valósul meg, így ezen rendelkezés módosítása is szükségessé vált. 

Javasolom, hogy a szerződés elszámolási véghatárideje 2022. április 30. napjával kerüljön 
rögzítésre, és az elszámolás során a 2021. augusztus l-je és 2022. április 15-e között felmerülő 
és kifizetett számlák legyenek befogadhatók. 

II. Hatásvizsgálat 

Az elszámolási határidő , valamint a számlák befogadására nyitva álló időtartam módosításával 
biztosított lesz a ,,(V)ÉSZJELZÉS - Szabadulás a valódi tét" bűnmegelőzési program Budapest 
X. kerület, Üllői út 128. szám alatti újraindítása. 



III. A végrehajtás feltételei 

A szerződés 24. pontja a következőkről rendelkezik: 
„A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 8. pontjában 
meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem irányulhat a 
támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. ( . .. )" 

Tóth Béla László elnök a kérelmét a 8. pontban meghatározott időpont (2022. február 28.) előtt 
nyújtotta be, így a támogatási szerződés a Képviselő-testület jóváhagyásával módosítható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletben foglalt határozatot. 

2022 MÁRC l 8. 
Budapest, 2022. március ,, ' 

Törvényességi sze pontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. . ./2022. (III. 24.) határozata 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvánnyal a ,,(V)ÉSZJELZÉS - Szabadulás a 

valódi tét" projekt áthelyezésével kapcsolatban kötött támogatási szerződés 
módosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáé1i Közalapítvánnyal kötött, KC0/212-3/2021 iktatószámú támogatási 
szerződés módosítását a 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a .. ./2022. (III 24.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
megbízásából Mustó Géza Zoltán alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29., nyilvántartási száma: 01-01-0001236, bírósági határozat száma: 
12.Pk.65.158/1991/45., adószáma: 19660877-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11710002-20083887, képviseli: Tóth Béla László elnök) mint támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott), 

együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel. 

Előzmények 

A Felek 2021. november 29. napján KC0/212-2/2021 számon támogatási szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés) kötöttek a ,,(V)ÉSZJELZÉS - Szabadulás a valódi tét" 
bűnmegelőzési program költöztetésére, beszerelésére, üzembe helyezésére. 
A Támogatott kérte a Támogatótól a Szerződés 8. pontjában kikötött elszámolási határidő 
módosítását 2022. április 30. napjára, továbbá a Szerződés 5. pontjában meghatározott 
számlabefogadási időszakot 2022. augusztus l-je és 2022. április 15-e közötti időszakra. 

1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 

A Szerződés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér- és bérjellegű 

kifizetésekre, tanácsadói díjra, adó-, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére. 
A Támogatott a támogatást a 2021. augusztus 1. és a 2022. április 15. között felmerülő és 
kifizetett, a 4. pontban meghatározott költségekre jogosult felhasználni." 

A Szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2022. április 30-áig tételesen 
elszámolni és írásos, szakmai beszámolót készíteni a Támogató részére." 

A Szerződés 17. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) kizárólag a 2021. augusztus l-je és a 2022. április 15-e közötti időszakban kiállított és 
pénzügyileg teljesített számlák képezhetik a támogatás elszámolásának alapját." 

1. A Szerződés további rendelkezéseit a jelen szerződésmódosítás nem érinti, azok változatlan 
tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 

2. Jelen szerződésmódosítás három egymással mindenben megegyező eredeti példányban 
készült, amelyből kettő példány a Támogatót, egy példány a Támogatottat illet meg. 
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A Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2022. március „ " 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Támogató 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 

megbízásából 
Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Novák Andrea 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Kálmánné Szabó Judit Dr. Kappel Patrícia 
osztályvezető jogi előadó 

Budapest, 2022. március „ 

Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 

Támogatott 
Tóth Béla László elnök 

" 
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D. Kovács Róbert Antal úr 

Kőbánya polgármestere 

részére 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

' '-J . M e..J \ ~ L l c.k_, 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Adószám: 19660877-1-42 

1102.Budapest, Szent László tér 29. 
Tel: 4338-141 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi döntése alapján, aláírtuk 
2021.november 21 én azt a megállapodást, amely alapján az önkormányzat 6 439.592 fi.
támogatást nyújt a Vészjelzés bűnmegelőzési program helyszínének a kialakításához a 
Budapest X.ker. Üllői út 128. szám alatti bérleményünkben. 

Szeretném tájékoztatni Önt, hogy a kivitelezési munkálatok 80%-os készültségi szinten 
állnak, de a BV Holding Kft. által gyártott és beszerelésre váró anyagokkal kapcsolatban 
csúszás merült fel , a vállalkozói szerződésben foglaltakhoz képest. 

Ezt a cég a mai napon jelezte felém írásban, és a szerződés módosításra tett javaslatot. 
Mivel a teljesítésben a holding részéről mulasztás nem történt, csak beszerzési és gyártási 
gondok merültek fel, illetve az eddig elvégzett munkát a cég prémium minőségben végezte, a 
szerződés módosítását alá fogom írni. 

A kivitelezésben ez viszont időbeli eltolódást eredményezett, hiszen a szobák technikai 
szerelését, úgy szoftver, mind hardver oldalról ez hátráltatja. 

Mivel az alapítványunk és az önkonnányzat között kötött támogatási szerződés elszámolási 
és beszámolási határideje 2022.február 28. napja, kérem Polgármester urat, hogy ezt -
tekintettel a fentiekre - módosíthassuk 2022.április 15-i dátumra, hogy a kivitelezési és 
elszámolási munkákat biztonsággal tudjuk teljesíteni. 

A keletkezett dokumentumokat, és a BV Holding Kft. mai értesítését levelemhez mellékelem, 
további intézkedés céljából. 

Budapest, 2022. február 25. 

Tisztelettel: 

Tóth Béla László nyá. r. ezredes 
elnök sk. 



D. Kovács Róbert Antal úr 

Kőbánya polgármestere 

részére 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Adószám: 19660877-1-42 

1102.Budapest, Szent László tér 29. 
Tel: 4338-141 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi döntése alapján, aláírtuk 
2021.november 21 én azt a megállapodást, amely alapján az önkormányzat 6 439.592 fi.
támogatást nyújt a Vészjelzés bűnmegelőzési program helyszínének a kialakításához a 
Budapest Xker. Üllői út 128. szám alatti bérleményünkben. 

Ezzel kapcsolatban 2022. február 25-én kelt levelemben, az elszámolási határidő módosítást 
kértem az önkormányzattól (mint Támogatótól), tekintettel arra, hogy a BV Holding Kft. a 
tematikus/szabaduló szobák kivitelezési (asztalos) munkálataival - objektív okok miatt - nem 
tudott az eredeti szerződés szerint végezni. 

A szerződés módosítása alapján a cég vállalta, a 2022.március 31-i teljesítést a teljes 
kivitelezésre vonatkozóan, ezt a módosítást napokon belül aláírjuk a BV Holding Kft. 
ügyvezetőjével. 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy 2021. december és 2022.január hónapokban a vízszerelési-, 
festési- , és villanyszerelési munkálatok elkészültek, az ezzel kapcsolatos számlák 
kiegyenlítésre kerültek a közalapítvány részéről (2022.január 31-ig). 

A BV Holding Kft munkáinak és anyagbeszerzéseinek akadozása miatt, viszont nem lehetett 
a szobák belső műszaki kialakítását, a szoftverfejlesztés beüzemelését és tesztelését, a 
riasztórendszer véglegesítését, az ablakfóliázást, és természetesen a „végtakarítási" 
munkálatokat elvégezni. 

Fentiekre tekintettel kérem a támogatási szerződés 4.és 5. pontjának módosítását az 
alábbiak szerint: 

"5, a támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér-és bérjellegű 

kifizetésekre, tanácsadói díjra, adó-, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére. 
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A Támogatott a támogatást 2021.augusztus 1. és 2022.április 15-e között felmerülő és 
kifizetett és a 4. pontban meghatározott költségekre jogosult felhasználni, az e tárgyban 
keletkezett számlákkal, és ehhez kapcsolódó dokumentumokkal pedig, 2022.április 30-i 
hatállyal köteles elszámolni, és a részletes beszámolóját a Támogató részére elkészíteni." 

Szíves intézkedését előre is köszönöm! 

Budapest, 2022. február 28. 

Tisztelettel: 
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Tóth Béla László nyá. r. ezredes 
elnök sk. 
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Kőbányai Közbiztonságáért Alapítvány - 1839/2021 - Bb. Holding Kft. 
2 üzenet 
---------------·-· --- ·~----··--------·--.. --··----~ .... ___ - ----- -- ----------- --·---------------
ellatas <ellatas@bufa.hu> 2022. február 25. 9:08 
Címzett: Béla László Tóth <bela .laszlo.toth@gmail.com> 

Tisztelt Tóth Béla! 

Kolléganőmmel való telefonbeszélgetésre hivatkozva, írásban is szeretném jelezni, hogy a köztünk lévő 1839/2021 . 
iktatószámú szerződést hosszabbítani kívánjuk. 

Indoklás: Vállalatunknak beszállítási problémái adódtak, az alapanyagok sajnálatosan nem érkeznek meg időben. 

A jogi osztályunk által megírt szerződésmódos ítást legkésőbb 2022.02.28-ig megküldjük az ön részére. 

Elnézését kérjük a kellemetlenségekért, bízva a további sikeres együttműködésben, 

Tisztelettel: 

Kiss Veronika 

kereskedelmi ügyintéző 

·ev •• ••• •••• • • HOLDING 

Bv. Holding Kft. 

Központi Igénybejelentési és Beszerzési Osztály 

Faipari Csoport 

Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3. 

E-mail : ellatas@bufa.hu 

Központi e-mail : bvholdingkft@bvholdingkft.hu 

Honlap: http://www.bvholdingkft.hu 

ellatas <ellatas@bufa.hu> 
Címzett: Béla László Tóth <bela.laszlo.toth@gmail.com> 

Tisztelt Tóth Béla! 

2022. február 25. 10:50 
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