
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

az ERECO Zrt.-vel kötött megállapodás módosításáról 

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

A T. Bizottság 3/2011. (I. 6.) határozata alapján 2011. január 26-án az ERECO Kelet-Európai 
Hulladék-feldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszáma: 01-10-042274, székhelye: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között megállapodás jött létre. A megállapodás 
mellékletét képezi az a környezetvédelmi intézkedési terv, amely meghatározza az ERECO Zrt. 
által vállalt azon kötelezettségeket, melyeket a cég a jövőbeni működése tekintetében 
teljesíteni vállalt. 

Az intézkedési terv l. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

"1. Az ERECO Zrt. telekhatárán, ill. a területhatáron belül zöld-felület kialakítására, 
növelésére, parkosítására szakcég által készített tervet készíttetünk. A terv készítésnél 
figyelembe vetetjük az önkormányzat rendezési tervét ill. az önkormányzati elképzeléseket, 
véleményt. 
A tervben foglaltak kivitelezését 20 l O- 20 ll-ben megvalósítjuk 
Határidő: 2010. május 26. kapcsolatfelvétel egy tervező irodával (megvalósult) 

2010. december 31. (tervezés határideje) 
2011. április 30. (zöldfelület kialakítás kivitelezése)" 

Tekintettel arra, hogy a Bizottság a 135/2011. (V. 26.) határozatában az ERECO Zrt. Gránátos 
telep területére vonatkozó zöldfelületi fejlesztési koncepcióját továbbtervezésre, valamint 
megvalásításra alkalmasnak tartotta, és az intézkedési tervben foglalt fenti határidőkre a 
teljesítés nem valósult meg, szükséges, hogy későbbi határidőt állapítsan meg a Bizottság, és 
döntsön a megállapodás ennek megfelelő módosításáról. Az ERECO Zrt.-vel folytatott 
egyeztetés alapján javaslom az alábbi határidők beépítését a megállapodás ba: 

Tervezés határideje: 2011. augusztus 31. 
Kivitelezés (előkészítő munkák): 2011. december 31. 
Növénytelepítés, végleges kialakítás: 2012. május 15. 
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Jelen előterjesztés melléletét képezi a korábban létrejött megállapodás (1. melléklet), a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3/2011. (1.6.) és 4/2011. (1.6.) határozatai 
(2. melléklet), a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 135/2011. (V.26.) 
határozata (3. melléklet) és a megállapodás módosításának tervezete (4. melléklet). 

A fentiek alapján javaslom a Bizottságnak az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az ERECO 
Kelet-Európai Hulladék-feldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (cégjegyzékszáma: 01-10-042274, székhelye: 1106 Budapest, Gránátos 
u. 1-3.) 2011. január 26-án kötött megállapodást módosítsa a zöldfelületi fejlesztés 
tekintetében megállapított határidők vonatkozásában az alábbiak szerint: 
Tervezés határideje: 2011. augusztus 31. 
Kivitelezés (előkészítő munkák): 20 ll. december 31. 
Növénytelepítés, végleges kialakítás: 2012. május 15. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június 23. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ Dr. Szabo Krisztián 
jegyző 

2011.július 15. 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 



MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkötűen Működő 
Részvénytársaság (Cg.: 01-10-042274, székhelye: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3., képviseli: Bruno Le 
Sech és Dauphin Guillaume C urt igazgatósági tagok), a továbbiakban: ERECO Zrt. 

valamint 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 
2-4., adószáma: 15510000-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor 
alpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 

együttes említés esetén "Szerződő Felek" között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

1. Az Iron Horse Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest X. belterület 40998/4 és a 
40999/5 hrsz.-ú, természetben Budapest X. kerület, Gránátos u. 1-3. és Budapest, X. kerület 
Maglódi u. 14/ A. szám alatt található ingadanok. 

2. Az ERECO Zrt. a fenti 1. pontban meghatározott ingadanak bérlőjeként hulladékkezelési 
engedélyt kért és kapott a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől KTVF: 41526-3/2008 számon. Az engedély a 40998/4 és a 40999/5 hrsz-ú 
területeken folytatott különféle hulladékkezelési tevékenységekre terjed ki. Az engedély 
érvényességi ideje: 2011. december 31., melynek érvényességét az ERECO Zrt. meg kívánja 
hosszab bítani. 

3. Az ERECO Zrt. évek óta egyeztetést folytat az Önkormányzattal a shredderező berendezés 
kiköltöztetésével kapcsolatban, mivel az ERECO Zrt. terve az, hogy megfelelő új területet 
találjon és engedélyeztessen, ahova a shredderezési technológiát át tudja költöztetni. Erre, ill. 
ennek határidejére nézve az ERECO Zrt. a jelen Megállapodásban kötelezettséget vállal. 

4. Az ERECO Zrt. az egyeztetések során 201 O. január S-én benyújtotta új intézkedési tervét, 
amelynek mellékelt változatát az Önkormányzat Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága a jelen megállapodás mellékleteként 3/2011. (1.6.) sz. határozatával elfogadott, 
továbbá 4/2011. (1.6.) sz. határozatával a Bizottság egyidejűleg kezdeményezte a 48/2008. (X.17.) 
számú rendelet módosítását. 

Mindezek alapján Szerződő Felek az alábbi megállapodást kötik: 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy mindenben együttműködik az ERECO Zrt-vel, hogy 
tevékenységéta 40998/4 és a 40999/5 hrsz-ú területen a továbbiakban az elfogadott intézkedési 
tervnek megfelelőerr folytatni tudja. 

6. Ezen együttműködés keretében az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy vonatkozó 
rendeletei (ideértve különösen a 48/2008. (X.17.) számú rendeletét a Szabályozási terv 
módosításáról) módosítására irányuló eljárást megindítja, akként, hogy az biztosítsa, hogy az 
intézkedési terv alapján az ERECO Zrt. a shredderezési tevékenységét 2013. december 31-ig, 
shredderezési tevékenységen kívüli egyéb, jelenlegi (hulladék kereskedelmi, hulladékbegyűjtő és 
kezelő) tevékenységét pedig legalább 2013. december 31-ig folytatni tudja, a lenti 8. pont feltételei 
szerint. 
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7. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás és az intézkedési terv végrehajtása során 
mindenben együttműködnek, és tartózkodnak minden olyan magatartástól, tevékenységtől, ill. 
jogcselekménytől, amely a végrehajtást akadályozná vagy ellehetetleníti. 

8. Az ERECO Zrt. vállalja, hogy az intézkedési tervet a megadott határidőre végrehajtja, ezen belül 
a shredderezési tevékenységet 2013. december 31-ig megszünteti (ennek biztosítására vállalja, 
hogy a Közép-Duna-Völgyi Kernyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a 
Budapest, X. kerület, 40998/4 és 40999/5 hrsz. alatti telephelyen "nem veszélyes hulladékok 
hasznosítás céljára történő előkezelése" iránti engedélyét a 2012.01.01-t követő időszakra 

legfeljebb 2013.12.31-i lejárattal kéri kiadni vagy meghosszabbítani). Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy az ERECO Zrt. egyéb hulladék-begyűjtési, kezelési, feldolgozási, és 
kereskedelmi tevékenységének 2014.01.01-t követő folytatásáról egymással 2012.01.01-től 
kezdődően folyamatos egyeztetéseket folytatnak, és azt 2013.12.31-ig újabb megállapodás 
megkötésével fejezik be. 

9. Jelen megállapodás, a mellékletként csatolt intézkedési tervvel együtt érvényes és hajtandó végre, 
a felek közötti jogviszonyt csak jelen megállapodás és az intézkedési terv alapján lehet megítélni. 

10. Jelen megállapodás a 8. és 9. pontja kivételével a jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. 
A jelen megállapodás 8. és 9. pontja azon a napon lép hatályba, amely napon az Önkormányzat a 
48/2008. (X.17.) számú rendeletét a fenti 6. pontnak megfelelően módosította. 

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók 
12. Jelen megállapodás 4 (négy) példányban készült, és egyenként 2 (két) számozott oldalból áll. 

Melléklet: 
Intézkedési terv (3 oldal) 
Kerületi Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3/2011. (1.6.), valamint 4/2011. (1.6.) sz. határozata 

Ellenjegyezte Hegedűs Károly mb. jegyző megbízásából: 

; l 

\j t~}\.. 
Végh Etzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

~ 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna 

osztály-vezető 

'Á . k:L1'-"' ~~~ 
Dr. Korpai Anita 

jogtanácsos, osztályvezető 
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KÖRNYEZETVÉDELMIINTÉZKEDÉSI TERV AZ ERECO ZRT BUDAPEST, GRÁNÁTOS ÚTI TELEPHELYÉRE 

VONTAKOZÓAN 

Jelen intézkedési tervnek volt egy korábbi, 201 O. május 25-én benyújtott változata, melyet a Kerületi 
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 201 O. június 1-i ülésén egy határidő módosítással elfogadott. 

Jelen intézkedési tervünk tartalma azonos a korábbival, de a módosított határidőt tartalmazza, valamint 
néhány egyéb pontban is módosítanunk kellett a határidőket a "Megállapodás" megkötésének elhúzódása 
végett: 

l. Az ERECO Zrt telekhatárán ill. a területhatáron belül zöld-felület kialakítására, növelésére, parkosítására 

szakcég által készített tervet készíttetünk. A terv készítésnél figyelembe vetetjük az önkormányzat rendezési 
tervét ill. az önkormányzati elképzeléseket, véleményt. 

A terven foglaltak kivitelezését 20 l O- 20 ll-ben megvalósítjuk 

Határidő: 2010. május 26. kapcsolatfelvétel egy tervező irodával (megvalósult) 

2010. december· 31. (tervezés határideje) 

2011. április 30. (zöldfelület kialakítás kivitelezése) 

Felelősök: ELEKES 1-JEROME RIO-PALÁGYI É. 

2. A shredder berendezést a későbbiekben kizárólag hétköznapokon reggel 7 órától este 18 óráig terjedő 
időszakban üzemeltetjük, szükség szerinti óraszámban. (már folyamatban van!) 

A berendezés üzemidő nyilvántartását minden hónapot követő hónap l O-ig eljuttatjuk az önkormányzat 
környezetvédelmi osztályára. 

Határidő: 2010. június 10. (első alkalommal2010. május hónapról, majd folyamatosan) 

Felelősök: JEROME RIO-SZIRÁKI M. 

3. A telephelyen este 19 órától reggel 6 óráig hétköznap semmilyen rakodási (vagonrakodás, konténer ürítés stb.) 

tevékenységet nem végzünk. Csak az elkerülhetetlen beszállítások fogadása történik, azaz a beszállítá jármű 

beállhat a telephelyre, de a rakodást-ürítést csak a nappali időszakban végezhető el, ezen éjszakai 
beszállítások száma maximálisan napi 5 jármű. 

Határidő: 2010. május 31-től folyamatosan. 

Felelősök: JEROME RIO-SZIRÁKI M. 

4. A telephely térbeton söprő berendezésünk működtetésére, terület rendbentartásra kizárólagosan alkalmazunk 

egy dolgozót, aki munkanapokon (április l-től szeptember 30-ig) folyamatosan, legalább napi 5 órában 

üzemelteti ezt a söprögető gépet. A géppel szükség szerint az Akna ill. Gránátos út előttünk levő szakaszait is 
takarítjuk. 
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Határidő: 2010. május 31-től folyamatosan. 

Felelősök: JEROME RIO-SZIRÁKI M. 

5. A telephelyen a közlekedési utakon, térbetanon májustól-októberig, száraz időszakban heti három-négy 
alkalommallocsolunk a pormegkötés érdekében. 

Határidő: 2010. május 15-től folyamatosan 

Felelős: SZIRÁKI M. 

6. A telepi, belső forgalomra fokozott sebességkorlátozást vezetünk be, szigorú szankciókkal nyomatékosítva, 
annak érdekében, hogy a közlekedés okozta porfelverődés minél kisebb legyen.(már folyamatban van!) 

Határidő: 2010. május 15-től folyamatosan 

Felelős: SZIRÁKI M 

7. ERECO-s "Zöld szám" létrehozása a lakosság részére. Ezen a vonalon biztosítjuk, hogy folyamatosan 
fogadjuk a hívásokat. 

A nappal érkező hívásokat- lehetőség szerint- azonnal megválaszolj uk, orvoso lj uk. 

Az éjszakai hívásokat rögzítjük és a következő munkanapon visszahívjuk a bejelentőt. 

A telefonszám ismertté tétele érdekében helyi újságban ismertetőt adunk közre. 

Határidő: 2010. július l. (már megvalósult) 

Felelősök: UNYI ZS-JEROME R.-FEJES E-PALÁGYI É. 

8. Minden évben szervezünk egy nyílt napot a környékbeli lakosság, érdeklődők részére, amelyre első 
alkalommal 20 l O június 26-án került sor. 

A nyílt napon lehetőséget biztosítunk a vendégeknek, hogy megnézzék a telephelyet, megismerjék a 
tevékenységünket, bennünket ill. kérdéseket tegyenek fel stb. 

Határidő: 2010. június 30-tól évente 

Felelősök: FEJES E-PALÁGYI É-SZIRÁKI M. 

9. Negyedévente kezdeményezünk egy tárgyalást az önkormányzattal, melynek célja a tájékoztatás, a tervek 
megvalósulásának, előrehaladásának követése ill. a helyzet kölcsönös értékelése. 

Határidő: 2010. július 31.-től negyedévente 

Felelősök: JEROME R-PALÁGYI É 



l O. Shredder berendezés leállítása Határidők: 

"A" verzió: 

Terület, telephely kiválasztás, vásárlás 2012. 03.31. 

Terveztetés-engedélyezés: 2012. 12.31. 

Kivitelezés, shreddezés áttelepítés, próbaüzem: 2013.11.30. 

A shredderező tevékenység végleges felhagyása 

a X.kerületi telephelyeinken (hrsz 40998/4 és a 40999/5) 2013.12.31. 

"B" verzió: 

A shredderező tevékenység végleges felhagyása 

a X.kerületi telephelyeinken (hrsz 40998/4 és a 40999/5) 2013.12.31. 

Shredderező berendezés lebontása 2014.06.30. 

Felelősök: Guillaume Dauphín JEROME R-

l. Egyéb- shredderzésen kívüli - hulladék begyűjtési- kereskedelmi-kezelési tevékenységünk további folytatása 

a hrsz 40998/4 és a 40999/5 sz. telephelyeinken a vonatkozó hatósági engedélyek birtokában. Az ERE CO Zrt

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat között 2012.01.0 l-től folytatott egyeztetések és a 
2013. december 31-ig megkötött ú jabb megállapodás szerint. A hulladék begyűjtés további folytatásának 
előfeltétele a shredderező tevékenység megszüntetése a l O. pont szerint. 

Felelősök: Guillaume Dauphin JEROME R-

Budapest, 2011. ja---~~.·1t:/ / 
/ ' ./ (. iVY \, l ' 
~ / ! 
··!······tJ·····r•····j·············· 

. / i 
Guill~~e D~dphin 

/ 
( 

ERECO ZRT igazgatósági tanács tag ERECO ZRT igazgatósági tanács tag 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

Kivonat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén készült 
jegyzőkönyvből: 

Az ülés időpontj a: 2011. január 6. 

A kivanatot kapja: dr. Korpai Anita 
Jogi Osztály vezetője 

3/2011. (I. 6.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Javaslat Megállapodás 
megkötésére és KSZT módosításának indítására az ERECO Zrt. Bp. X. ker., Gránátos 
úti telephelyére vonatkozóan" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, egyetért vele és 
felkéri a polgármestert a Megállapodás megkötésére. 

Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 

4/2011. (l. 6.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Javaslat Megállapodás 
megkötésére és KSZT módosításának indítására az ERECO Zrt. Bp. X. ker., Gránátos 
úti telephelyére vonatkozóan" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a 
polgármestert - a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően - a hatályos Kerületi 
Építési Szabályzat módosításának kezdeményezésére az Étv. 9/ A §-a szerinti 
egyszerűsített eljárással, a határidők törlésére vonatkozóan, valamint azzal, hogy a 
shredderezési tevékenység nem folytatható a tömbben 2014. január l-jétől. 

Határidő: 20ll.január 31. 
Felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 

Budapest, 2011. január 14. 

Kivonat hiteles: 

AJ .. 
/~·/]~ 

Korányinéésősz Anna 
osztályvezető 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

JEGYZÖI IRODA 
Szervezési és Ügyviteli Csoport 

Kivonat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ölésén készült 
jegyzőkönyvből: 

Az ülés időpontja: 2011. május 26. 

Akivonatot kapja: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Hatósági Iroda 

135/2011. (V. 26.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az ERECO Kelet-Európai 
Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörű Részvénytársaság (ll 06 Budapest, 
Gránátos u. 1-3 .) Gránátos telep területére vonatkozó zöldfelületi fejlesztési 
koncepcióját továbbtervezésre, valamint megvalásításra alkalmasnak tartja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Budapest, 20 ll. június 6. 



MEGÁLlAPODÁS MÓDOSÍfÁSA 

amely létrejött egyrészről az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-042274, székhelye: 1106 Budapest, Gránátos u. 
1-3., képviseli: Bruno Le Sech és Dauphin Guillaume Curt igazgatósági tagok), a továbbiakban: 
ERECOZrt. 

másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., adószáma: 15510000-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, együttes említés esetén "Szerződő 
Felek" között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Szerződő Felek kijelentik, hogy 20 ll. január 26. napján megállapodást kötöttek a ERECO Zrt. által a 
40998/4 és a 40999/5 hrsz-ú területen folytatott tevékenysége végzésével kapcsolatban. Szerződő felek 
a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják, a szerződés egyéb elemeit változatlanul fenntartják. 
Jelen Megállapodás Módosítás az eredeti Megállapodás változatlanul hagyott elemeivel együtt 
érvényes. 

l. A Megállapodás mellékletét képező környezetvédelmi intézkedési terv l. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

"1. Az ERECO Zrt. telekhatárán, ill. a területhatáron belül zöld-felület kialakítására, növelésére, 
parkosítására szakcég által készített tervet készíttetünk. A terv készítésnél figyelembe vetetjük az 
önkormányzat rendezési tervét ill. az önkormányzati elképzeléseket, véleményt. 
A tervben foglaltak kivitelezését 20 l O- 2012. években megvalósítjuk 
Tervezés határideje: 2011. augusztus 31. 
Kivitelezés (előkészítő munkák): 2011. december 31. 
Növénytelepítés, végleges kíalakítás: 2012. május 15." 

2. Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy a Megállapodás Módosítás megkötésével kapcsolatban 
valamennyi lényeges körülményről tájékoztatták egymást. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás Módosítást elolvastuk, tartalmát együttesen értelmeztük, 
s azt, mint akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írtuk alá. 

Budapesten, 20 ll. július " " 

Dauphin Guillaume Curt és Bruno Le Sech 

igazgatósági tagok 
ERECOZrt. 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: 

Végh Erzsébet, csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Mózer Éva, irodavezető 

Kovács Róbert polgármester megbízásából: 
Radványi Gábor, alpolgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

dr. Éder Gábor, jogász 


