

**Vállalkozási szerződés**  
**1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR törzsszáma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, adószáma: 15735739-2-42, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **AviBike Kft.** (székhelye: 4484 Ibrány, Iskola utca 14., adószáma: 26651383-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-086040, bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000002-00885520, képviseli: Szilágyi Szabolcs ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. A Felek 2025. január 30-án, JO/126/10/2025 iktatószámon vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés) „4 db BLOCK G6 típusú kerékpártároló beszerzése, Budapest X. kerületi helyszínekre történő szállítása és telepítése” tárgyában.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.1.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

*„3.1.1. A Vállalkozó az 1.1.1. szerinti kerékpártárolók legyártását, majd telepítését az aléptípmény elkészültét követően (amelyről a Megrendelő gondoskodik), a Megrendelővel történt egyeztetést követően legkésőbb 2025. március 24-éig köteles elvégezni és készre jelenteni. Megrendelő legkésőbb 2025. március 11-éig köteles az egyes munkaterületeket a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a Felek által közösen kiállított jegyzőkönyv felvétele mellett történik.”*

3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

4. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

5. Jelen szerződésmódosítás egy oldalból áll és két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Megrendelőt, egy példány pedig a Vállalkozót illet meg.

A Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2025. március „10.”

Budapest, 2025. március „11.”

  
.....  
**Megrendelő**  
**Budapest Főváros X. kerület**  
**Kőbányai Önkormányzat**  
D. Kovács Róbert Antal polgármester  
megbízásából  
Radványi Gábor alpolgármester

  
.....  
**Vállalkozó**  
**AviBike Kft.**  
Szilágyi Szabolcs ügyvezető


Pénzügyi ellenjegyzés:

  
2025. MÁRC. 10.  
Novák Andrea  
főosztályvezető

Szakmai ellenjegyzés:

  
Dr. Mózer Éva  
aljegyző

Jogi ellenjegyzés:

  
Dr. Kappel Patrícia  
kamarai jogtanácsos